FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BANDEIRANTE

FOLHA No 02

PROJETO: Pavimentação em pedras irregulares na Rodovia Municipal em Linha Novo Encantado- Trecho entre a Rodovia SC-492 e Linha Reno.

LOCALIZAÇÃO: Linha Novo Encantado, s/nº, Interior, Bandeirante - SC.

DATA: 28/11/2014

Data de referência dos custos: SINAPI: OUT/2014 - SICRO: SET | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,97	100									815,97	100,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	677,52	100									677,52	100,00
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	33.595,75	100									33.595,75	100,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO			22.416,61	100,00							22.416,61	100,00
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			257,81	100,00							257,81	100,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			346,53	100,00							346,53	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		35.089,24	60,38	23.020,95	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.110,19	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		35.089,24	60,38	58.110,19	100,00	58.110,19	100,00	58.110,19	100,00	58.110,19	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 28/11/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.