CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em pedras irregulares
LOCAL: Rua Querino Scaravonatti, entre a Rua João Batista Batagin e a Avenida Santo Antonio
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE-SC **DATA: 18/06/2015**

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
		1		2		3		4		5		6		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,97	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,37	815,97
2	MOVIMENTOS EM TERRA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO		0,00		0,00	8.653,78	100,00		0,00		0,00		0,00	14,57	8.653,78
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		0,00		0,00	932,93	100,00		0,00		0,00		0,00	1,57	932,93
6	MURO DE PEDRAS	19.011,05	40,00	21.387,43	45,00	7.129,14	15,00		0,00		0,00		0,00	80,00	47.527,63
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00		0,00	1.482,12	100,00		0,00		0,00		0,00	2,49	1.482,12
	SIMPLES R$	19.827,02		21.387,43		18.197,97		0,00		0,00		0,00		100,00	59.412,43
	ACUMULADO R$	19.827,02		41.214,46		59.412,43		59.412,43		59.412,43		59.412,43			
	SIMPLES %	33,37		36,00		30,63		0,00		0,00		0,00			
	ACUMULADO %	33,37		69,37		100,00		100,00		100,00		100,00			