FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BANDEIRANTE

FOLHA No 02

PROJETO: Pavimentação em pedras irregulares na Rua Bandeirante - Trecho entre a Rua Dos Imigrantes e a Rua Afonso Oliboni.

LOCALIZAÇÃO: Rua Bandeirante, s/nº, Centro, Bandeirante - SC.

DATA: 28/11/2014

Data de referência dos custos: SINAPI: OUT/2014 - SICRO: SET | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,97	100									815,97	100,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	12.331,62	100									12.331,62	100,00
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	6.480,78	100									6.480,78	100,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO			35.550,80	100,00							35.550,80	100,00
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			485,99	100,00							485,99	100,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			456,28	100,00							456,28	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		19.628,37	34,97	36.493,07	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,44	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		19.628,37	34,97	56.121,44	100,00	56.121,44	100,00	56.121,44	100,00	56.121,44	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 28/11/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.