FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BANDEIRANTE

FOLHA No 02

PROJETO: Pavimentação em pedras irregulares na Rua Dos Imigrantes - Trecho entre a Rua São Miguel e a Rua Gramado.

LOCALIZAÇÃO: Rua Dos Imigrantes, s/nº, Centro, Bandeirante - SC.

DATA: 28/11/2014

Data de referência dos custos: SINAPI: OUT/2014 - SICRO: SET | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,97	100									815,97	100,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	10.762,35	100									10.762,35	100,00
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	7.335,08	100									7.335,08	100,00
4.0	MURO DE PEDRAS	31.198,13	100									31.198,13	100,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO			48.077,01	100,00							48.077,01	100,00
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			425,38	100,00							425,38	100,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			792,02	100,00							792,02	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		50.111,53	50,41	49.294,41	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.405,94	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		50.111,53	50,41	99.405,94	100,00	99.405,94	100,00	99.405,94	100,00	99.405,94	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 28/11/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.