FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

# PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO

**PLANILHA A 2**

**MUNICÍPIO: BANDEIRANTE**

**FOLHA No 02**

**PROJETO: Pavimentação em pedras irregulares na Rua Querino Scaravonatti - Trecho entre a Rua Gramado e a Rua Gastão Benetti.**

**LOCALIZAÇÃO:** Rua Querino Scaravonatti, s/nº, Centro, Bandeirante - SC.

**DATA: 28/11/2014**

**Data de referência dos custos: SINAPI: OUT/2014 - SICRO: SET** | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 815,97 | 100 | | | | | | | | | 815,97 | 100,00 |
| 2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA | 9.882,22 | 100 | | | | | | | | | 9.882,22 | 100,00 |
| 3.0 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 19.282,17 | 100 | | | | | | | | | 19.282,17 | 100,00 |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | 43.063,14 | 100,00 | | | | | | | 43.063,14 | 100,00 |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | 425,38 | 100,00 | | | | | | | 425,38 | 100,00 |
| 6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 600,88 | 100,00 | | | | | | | 600,88 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL NO MÊS (SIMPLES)** | | 29.980,36 | 40,48 | 44.089,40 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.069,76 | 100,00 |
| **TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)** | | 29.980,36 | 40,48 | 74.069,76 | 100,00 | 74.069,76 | 100,00 | 74.069,76 | 100,00 | 74.069,76 | 100,00 | | |

DATA DO ORÇAMENTO: 28/11/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.