FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BANDEIRANTE

FOLHA No 02

PROJETO: Pavimentação em pedras irregulares na Rua Querino Scaravonatti - Trecho entre a Rua João B. Bataglin e a Rua Tancredo Neves.

LOCALIZAÇÃO: Rua Querino Scaravonatti, s/nº, Centro, Bandeirante - SC.

DATA: 28/11/2014

Data de referência dos custos: SINAPI: OUT/2014 - SICRO: SET | **Periodicidade das Etapas: 30 dias**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	815,97	100									815,97	100,00
2.0	MOVIMENTOS DE TERRA	0,00	50	0,00	50,00							0,00	100,00
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	32.957,91	50	32.957,92	50,00							65.915,83	100,00
4.0	MURO DE PEDRAS	30.851,27	100									30.851,27	100,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO			44.982,56	50,00	44.982,56	50,00					89.965,12	100,00
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					720,32	100,00					720,32	100,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.182,64	100,00					1.182,64	100,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		64.625,15	34,11	77.940,48	41,14	46.885,52	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189.451,15	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		64.625,15	34,11	142.565,63	75,25	189.451,15	100,00	189.451,15	100,00	189.451,15	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 28/11/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.