CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prop.: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Obra: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água

Local: Novo Encantado, interior

Munic.: Bandeirante-SC

SINAPI SC 09/2025

Item	Descrição	Valor Total R$	MÊS									
			1		2		3		4		5	
			%	R$					%	R$	%	R$
1.0	**INSTALAÇÃO DA OBRA**	1.550,21	**100,00**	1.550,21								
2.0	**INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO**	64.398,73	**50,00**	32199,36	**50,00**	32199,36						
3.0	**INSTALAÇÃO EM REDE ADUTORA**	62.228,31					**100,00**	62228,31				
4.0	**SISTEMA DE TRATAMENTO**	9.023,47					**100,00**	9023,47				
		R$ 137.200,72	**24,60**	**33.749,57**	**23,47**	**32.199,36**	**51,93**	**71.251,78**	**-**	**-**	**-**	**-**
		ACUMULADO	24,60	33.749,57	48,07	65.948,94	100,00	137.200,72	100,00	-	100,00	**137.200,72**

Bandeirante-SC, 11 de novembro de 2025

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

Município de Bandeirante/SC
CNPJ: 01.612.528/0001-84