**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE** **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Implantação de Iluminação do Estádio Municipal Luiz Basso
**Endereço:** Rua Flor da Serra, esquina com a Rua dos Imigrantes, centro, Bandeirante/SC
**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Bandeirante

| | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | TOTAL | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | **2.086,67** | **100,00** | | | | | | | 0,87 | **2.086,67** |
| 2 | MEDIÇÃO | **23.130,59** | **100,00** | | | | | | | 9,65 | **23.130,59** |
| 3 | ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL | | | **107.223,57** | **50,00** | **107.223,57** | **50,00** | | | 89,48 | **214.447,14** |
| | **SIMPLES R$** | **25.217,26** | | **107.223,57** | | **107.223,57** | | **0,00** | | 100,00 | **239.664,41** |
| | **ACUMULADO R$** | **25.217,26** | | **132.440,84** | | **239.664,41** | | **239.664,41** | | | |
| | **SIMPLES %** | **10,52** | | **44,74** | | **44,74** | | **0,00** | | | |
| | **ACUMULADO %** | **10,52** | | **55,26** | | **100,00** | | **100,00** | | | |

Bandeirante/SC, 03 de novembro de 2025

Município de Bandeirante
CNPJ n° 01.612.528/0001-34

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e
Fiscalização CREA/SC 186.990-8