CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prop.: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Obra: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água

Local: Distrito de Prata, interior

Munic.: Bandeirante-SC

SINAPI SC 09/2025

Item	Descrição	Valor Total R$	MÊS									
			1		2		3		4		5	
			%	R$					%	R$	%	R$
1.0	**INSTALAÇÃO DA OBRA**	1.550,21	**100,00**	1.550,21								
2.0	**INSTALAÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO**	65.751,31	**50,00**	32875,66	**50,00**	32875,66						
3.0	**INSTALAÇÃO EM REDE ADUTORA**	39.125,82					**100,00**	39125,82				
4.0	**SISTEMA DE TRATAMENTO**	9.023,47					**100,00**	9023,47				
		R$ 115.450,81	**29,82**	**34.425,86**	**28,48**	**32.875,66**	**41,71**	**48.149,29**	**-**	**-**	**-**	**-**
		ACUMULADO	29,82	34.425,86	58,29	67.301,52	100,00	115.450,81	100,00	-	100,00	**115.450,81**

Bandeirante-SC, 25 de novembro de 2025

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

Município de Bandeirante/SC
CNPJ: 01.612.528/0001-84