
% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 897,00 0,71% 100,00% R$ 897,00 100,00% R$ 897,00

2. MOVIMENTOS DE TERRA R$ 17.393,77 13,75% 100,00% R$ 17.393,77 100,00% R$ 17.393,77

3. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 20.484,40 16,19% 100,00% R$ 20.484,40 100,00% R$ 20.484,40

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 85.031,54 67,22% 50,00% R$ 42.515,77 50,00% R$ 42.515,77 100,00% R$ 85.031,54

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 570,67 0,45% 100,00% R$ 570,67 100,00% R$ 570,67

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.123,07 1,68% 100,00% R$ 2.123,07 100,00% R$ 2.123,07

30,65% R$ 38.775,17 33,61% R$ 42.515,77 35,74% R$ 45.209,51 100,00% R$ 126.500,45
R$ 126.500,45 100,00% 30,65% R$ 38.775,17 64,26% R$ 81.290,94 100,00% R$ 126.500,45 100,00% R$ 126.500,45

________________________
Juliana Menegatti

Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8

José Carlos Berti

MÊS - 02 MÊS - 03 Total

Prefeito Municipal

___________________________

TOTAL MENSAL

PESO    (%) MÊS - 01

TOTAL ACUMULADO

VALOR (R$)DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
OBRA: Pavimentação em pedras irregulares 
LOCAL: Rodovia Municipal - Rua "A" - Trecho entre a  Estaca 0 + 0,00m e 15 + 3,195m - Linha Gaspar, Ban deirante/SC
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE                     DATA: 08/06/2016               Á REA: 2.339,44 M²

ITEM

TEMPO


