

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Reforma do Ginásio Escolar José Bulla - Escola Municipal Bandeirante  
 Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC  
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 06/05/2021  
 ÁREA: 1.352,80m<sup>2</sup> (Reforma)  
 BDI: 26,80%

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
		1		2		3		4		5		6		%	R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
	<b>REFORMA</b>														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	867,24	100,00											0,37	867,24
2	GRADES DE PROTEÇÃO			11.608,25	100,00									4,91	11.608,25
3	COBERTURAS E PROTEÇÕES	9.623,26	50,00	9.623,26	50,00									8,14	19.246,51
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.621,10	50,00	2.621,10	50,00									2,22	5.242,20
5	REVESTIMENTOS			3.585,10	100,00									1,52	3.585,10
6	PAVIMENTAÇÕES	9.579,98	10,00	76.639,87	80,00	9.579,98	10,00							40,52	95.799,83
7	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	20.720,17	100,00											8,76	20.720,17
8	FORRO	10.633,49	70,00	4.557,21	30,00									6,42	15.190,70
9	PINTURA					64.191,05	100,00							27,15	64.191,05
	SIMPLES R\$	54.045,24		108.634,78		73.771,03		0,00		0,00		0,00		100,00	236.451,05
	ACUMULADO R\$	54.045,24		162.680,02		236.451,05		236.451,05		236.451,05		236.451,05			
	SIMPLES %	22,86		45,94		31,20		0,00		0,00		0,00			
	ACUMULADO %	22,86		68,80		100,00		100,00		100,00		100,00			

\_\_\_\_\_  
 Celso Biegelmeier  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Juliana Menegatti  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA/SC n° 059.807-8