

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA PRAÇA MUNICIPAL
PROP MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
LOCAL RUA QUERINO SCARAVONATTI ESQ. C/ RUA SÃO MIGUEL,S/Nº, CENTRO - BANDEIRANTE / SC
ÁREA 8.540,43m² Data: MARÇO/09

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PESO %	TEMPO									
				MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Pavimentação de Passeio Público	24225,86	15,65	7,83	12112,93	7,83	12112,93						
1.2	Arborização	4973,48	3,21							3,21	4973,48		
1.3	Cerca de Proteção em Tela	11743,57	7,59	7,59	11743,57								
1.4	Espaço físico Parque infantil	4405,61	2,85					2,85	4405,61				
1.5	Aquisição Equip. Parque Infantil	11640,00	7,52							7,52	11640,00		
1.6.1	Serviços iniciais	3017,31	1,95	1,95	3017,31								
1.6.2	Movimentos em Terra	337,74	0,22	0,22	337,74								
1.6.3	Concreto Armado	6770,80	4,37	4,37	6770,80								
1.6.4	Alvenarias	1714,56	1,11	0,55	857,28	0,55	857,28						
1.6.5	Revestimento de Paredes	6538,92	4,22			4,22	6538,92						
1.6.6	Pisos e Contrapisos	5921,62	3,83			1,91	2960,81	1,91	2960,81				
1.6.7	Coberturas	8462,56	5,47			5,47	8462,56						
1.6.8	Forros e Abas	2162,24	1,40			0,35	540,56	1,05	1621,68				
1.6.9	Instalação Elétrica	2162,85	1,40	0,35	540,71	0,35	540,71	0,35	540,71	0,35	540,71		
1.6.10	Rede Hidro-Sanitária	4505,75	2,91	0,73	1126,44	0,73	1126,44	0,73	1126,44	0,73	1126,44		
1.6.11	Louças e Metais Sanitárias	4381,49	2,83							2,83	4381,49		
1.6.12	Esquadrias Internas e Externas	3578,16	2,31					2,31	3578,16				
1.6.13	Soleiras e Peitoris	247,38	0,16							0,16	247,38		
1.6.14	Pintura Interna e externa	1409,42	0,91					0,91	1409,42				
1.6.15	Vidros	177,87	0,11							0,11	177,87		
1.6.16	Prevenção de Incêndio	830,83	0,54							0,54	830,83		
1.7.1	Serviços iniciais	70,12	0,05	0,05	70,12								
1.7.2	Movimentos em Terra	29,31	0,02	0,02	29,31								
1.7.3	Concreto Armado	1507,83	0,97	0,97	1507,83								
1.7.4	Alvenarias	288,07	0,19			2,91	288,07						
1.7.5	Revestimento de Paredes	631,09	0,41			0,41	631,09						
1.7.6	Pisos e Contrapisos	499,51	0,32					0,32	499,51				
1.7.7	Coberturas	1109,50	0,72					0,72	1109,50				

1.7.8	Mesa em Granito	547,93	0,35				0,35	547,93				
1.7.9	Pintura Interna e externa	275,81	0,18				0,18	275,81				
1.7.10	Iluminação Externa Praça	15840,70	10,23				7,68	11880,53	2,56	3960,18		
1.7.11	Equipamentos Urbanos - Praça	3785,00	2,45				2,45	3785,00				
1.7.12	Equipam. Academia ao Ar Livre	20985,00	13,56						13,56	20985,00		
% Simples				24,62		24,73		21,80		31,57		
% Acumulado			100,00	24,62		49,36		71,15		102,72		
TOTAL MENSAL					38114,05		34059,37		33741,10		48863,37	
TOTAL ACUMULADO		154777,90			38114,05		72173,42		105914,53		154777,90	

**O presente orçamento resulta no valor de R\$ 154.777,90
(Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais com Noventa Centavos).**

Bandeirante (SC), 20 de Março de 2009.