

CRONOGRAMA GLOBAL
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Nº do contrato: 1.015.885-96/2014-0 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE

Programa: MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No. mês	Acum.	No. mês	Acum.	No. mês	Acum.	No. mês	Acum.	No. mês	Acum.	No. mês	Acum.
1	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	43.593,71	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	PASSARELA EM MADEIRA E CONCRETO	11.073,59			50,00	50,00								
3	ARBORIZAÇÃO	2.261,61			50,00	50,00								
4	CERCA DE PROTEÇÃO EM TELA ELETROSOLDADA, NO ENTORNO DE AÇUDE MUNICIPAL	17.947,32	100,00	100,00										
5	PARQUE INFANTIL	35.002,71												
6	QUIOSQUE / BANHEIRO PÚBLICO	86.777,96	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	30,00	30,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	QUIOSQUE/CHURRASQUEIRA	10.484,44	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	ILUMINAÇÃO EXTERNA - PRAÇA	21.508,71			40,00	40,00								
9	EQUIPAMENTOS URBANOS PRAÇA	6.034,39												
10	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	18.752,03					50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	469,78	53,47	53,47	15,51	68,98	15,51	84,49	15,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TOTAL (%)	REPASSSE	Contrapartida Financeira	Contrapartida Física	Outras Fontes	TOTAL (R\$)	ACUMULADO (R\$)
23,41	243.750,00	10.156,25			253.906,25	253.906,25
23,41	57.069,93	2.377,91			59.447,85	59.447,85
26,50	64.594,18	2.691,42			67.285,60	67.285,60
26,83	65.393,63	2.724,73			68.118,36	68.118,36
23,26	56.692,26				59.054,44	59.054,44
100,00	253.906,25				253.906,25	253.906,25

Responsável Técnico de(o) (a) MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
 Carimbo e Assinatura

terça-feira, 18 de agosto de 2015
 Data