

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação e Reforma da E.M. Bandeirante
 Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 23/11/2015
 ÁREA: 235,89m² (Ampliação) + 417,42m² (Reforma - Piso antiderrapante)
 BDI: 27,84%

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)														
	1		2		3		4		5		6		TOTAL		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$	
AMPLIAÇÃO															
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	3.685,43	100,00												1,42	3.685,43
2 INFRA-ESTRUTURA	20.230,67	100,00												7,78	20.230,67
3 SUPRA-ESTRUTURA	7.410,10	40,00	11.115,16	60,00										7,13	18.525,26
4 PAREDES	20.134,27	40,00	30.201,40	60,00										19,36	50.335,67
5 ESQUADRIAS E VIDROS							27.481,77	100,00						10,57	27.481,77
6 COBERTURAS E PROTEÇÕES			24.564,19	50,00	24.564,19	50,00								18,90	49.128,38
7 REVESTIMENTOS					23.195,80	100,00								8,92	23.195,80
8 PAVIMENTAÇÕES							11.568,34	60,00	7.712,22	40,00				7,42	19.280,56
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA			429,94	5,00	859,88	10,00	3.439,51	40,00	3.869,45	45,00				3,31	8.598,77
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			834,49	5,00	1.668,98	10,00	6.675,93	40,00	7.510,42	45,00				6,42	16.689,82
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,41	5,00	22,41	5,00	22,41	5,00	22,41	5,00	358,55	80,00				0,17	448,19
REFORMA															
1 SUPRA-ESTRUTURA	90,04	100,00												0,03	90,04
2 PAREDES	395,86	100,00												0,15	395,86
3 ESQUADRIAS E VIDROS	1.788,76	100,00												0,69	1.788,76
4 REVESTIMENTOS	92,63	100,00												0,04	92,63
5 PAVIMENTAÇÕES	19.017,72	100,00												7,31	19.017,72
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	124,37	100,00												0,05	124,37
7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	97,20	100,00												0,04	97,20
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	793,10	100,00												0,31	793,10
SIMPLES R\$	73.882,56		67.167,59		50.311,25		49.187,96		19.450,64		0,00		100,00		260.000,00
ACUMULADO R\$	73.882,56		141.050,15		191.361,40		240.549,36		260.000,00		260.000,00				
SIMPLES %	28,42		25,83		19,35		18,92		7,48		0,00				
ACUMULADO %	28,42		54,25		73,60		92,52		100,00		100,00				

 José Carlos Berti
 Prefeito Municipal

 Juliana Menegatti
 Eng^a Civil - CREA/SC nº 059.807-8