

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Implantação do Refeitório na E. M. Anita Garibaldi
 LOCAL: Rua "A" esquina com a Rua "B" - Distrito de Prata
 MUNICÍPIO: Bandeirante/SC

DATA: 22/05/2017
 ÁREA: 114,95 m²

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)					
		1		2		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,50m x 2,80m	988,98	50	988,98	50	13,76	1.977,96
2	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,65m x 2,80m	1.027,18	50	1.027,18	50	14,29	2.054,36
3	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,80m x 2,80m	1.078,70	50	1.078,70	50	15,01	2.157,40
4	Janela de correr de vidro temperado incolor 8mm, com bandeira superior e inferior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 4,45m x 2,05m (sobre mureta de 0,75m)	960,31	50	960,31	50	13,36	1.920,62
5	Porta de correr de vidro temperado incolor 10mm, com bandeira superior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 4,60m x 2,80m	1.661,36	50	1.661,36	50	23,12	3.322,72
6	Porta de correr e de abrir de vidro temperado incolor 10mm, com bandeira superior, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 3,95m x 2,80m	1.469,94	50	1.469,94	50	20,45	2.939,88
SIMPLES (R\$)		7.186,47		7.186,47		100,00	14.372,94
ACUMULADO (R\$)		7.186,47		14.372,94			
SIMPLES (%)		50,00		50,00			
ACUMULADO (%)		50,00		100,00			

 CELSO BIEGELMEIER
 Prefeito Municipal

 JULIANA MENEGATTI
 Eng^a. Civil - CREA/SC n^o 059.807-8