

Obra: Reforma e Ampliação Escola Municipal Anita Garibaldi  
 Endereço: Linha Prata, Interior, Bandeirante - SC  
 Proprietário: Município de Bandeirante SC  
 Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli  
 Metragem: Área de Ampliação 36,23 m²  
 Área de Reforma 29,38 m²

CNPJ: 01.612.528/0001-84  
 CPF: 892.953.409-06  
 SINAP - N DES - Novembro 2022

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.576,44	100%	100%	R\$ 1.576,44	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 4.985,52	100%	100%	R\$ 4.985,52	0%	100%	R\$ -	0%	100%	
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.594,27	100%	100%	R\$ 9.594,27	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	SUPRAESTUTURA	R\$ 15.264,34	80%	100%	R\$ 12.211,47	20%	100%	R\$ 3.052,87	0%	100%	R\$ -
5	COBERTURAS	R\$ 21.795,08	50%	50%	R\$ 10.897,54	50%	100%	R\$ 10.897,54	0%	100%	R\$ -
6	ALVENARIA	R\$ 13.638,78	30%	70%	R\$ 4.091,63	70%	40%	R\$ 9.547,15	0%	100%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 6.988,94	0%	0%	R\$ -	80%	20%	R\$ 5.591,15	20%	100%	R\$ 1.397,79
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 7.048,59	0%	0%	R\$ -	75%	25%	R\$ 5.286,44	25%	100%	R\$ 1.762,15
9	ESQUADRIAS	R\$ 11.904,34	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 11.904,34
10	PINTURA	R\$ 4.618,90	0%	0%	R\$ -	20%	0%	R\$ 923,78	80%	100%	R\$ 3.695,12
11	PISOS	R\$ 9.544,79	0%	0%	R\$ -	20%	20%	R\$ 1.908,96	80%	100%	R\$ 7.635,83
12	FORRO E ACABAMENTOS	R\$ 8.945,94	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 8.945,94
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 7.006,49	0%	0%	R\$ -	20%	80%	R\$ 1.401,30	80%	160%	R\$ 5.605,19
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 2.553,08	0%	0%	R\$ -	60%	80%	R\$ 1.531,85	40%	40%	R\$ 1.021,23
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 20.206,88	0%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ 20.206,88	0%	100%	R\$ -
16	LOUÇAS - METAIS -ESPELHOS	R\$ 12.500,99	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 12.500,99
17	EQUIPAMENTOS PROJETO PREVENTIVO INCÊNDIO OK	R\$ 370,72	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 370,72
18	LIMPEZA OBRA	R\$ 952,09	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 952,09
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>159.496,16</b>			R\$ -						
	<b>ACUMULADO MÊS</b>				R\$ 43.356,87			R\$ 60.347,91			R\$ 55.791,38

Bandeirante - SC, 14 de novembro de 2022

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI  
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4  
 CPF: 892.953.409-06