

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação de Passeio Público na Avenida Santo Antônio, Rua do Comercio e Rua dos Imigrantes
 Endereço: Centro – Bandeirante/SC
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 22/08/2023
 ÁREA: 1.832,52 m²
 BDI: 20,73%

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)														
	1		2		3		4		5		6		TOTAL		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$	
1 PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AVENIDA SANTO ANTÔNIO	911,02	100,00												0,31	911,02
2 CALÇADAS	73.743,46	50,00	73.743,46	50,00										49,65	147.486,93
3 DRENAGEM	25.037,85	100,00												8,43	25.037,85
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL RUA DO COMÉRCIO			995,49	100,00										0,34	995,49
5 CALÇADAS			27.358,31	50,00	27.358,31	50,00								18,42	54.716,61
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL RUA DOS IMIGRANTES					1.766,20	100,00								0,59	1.766,20
7 CALÇADAS					31.802,26	50,00	31.802,26	50,00						21,41	63.604,53
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL							2.536,90	100,00						0,85	2.536,90
SIMPLES R\$	99.692,33		102.097,26		60.926,77		34.339,17		0,00		0,00		100,00	297.055,53	
ACUMULADO R\$	99.692,33		201.789,59		262.716,36		297.055,53		297.055,53		297.055,53				
SIMPLES %	33,56		34,37		20,51		11,56		0,00		0,00				
ACUMULADO %	33,56		67,93		88,44		100,00		100,00		100,00				

 Celso Biegelmeier
 Prefeito Municipal

 Alana Karolyne Dametto dos Santos
 Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6