

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação e reforma no Centro de Educação Infantil Nosso Sonho

Endereço: Rua Afonso Oliboni, nº 1695 , Centro, Bandeirante/SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
		1		2		3		4		5		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.846,41	100,00									2,98	3.846,41
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.034,26	100,00									2,35	3.034,26
3	INFRAESTRUTURA	8.446,08	100,00									6,54	8.446,08
4	SUPRAESTRUTURA	7.796,23	50,00	7.796,23	50,00							12,07	15.592,45
5	PAREDES E DIVISÓRIAS			6.982,21	70,00	2.992,38	30,00					7,72	9.974,59
6	COBERTURA					14.544,59	50,00	14.544,59	50,00			22,52	29.089,19
7	ESQUADRIAS E VIDROS									6.585,87	100,00	5,10	6.585,87
8	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO					6.193,71	50,00	6.193,71	50,00			9,59	12.387,42
9	PAVIMENTAÇÕES									8.003,28	100,00	6,20	8.003,28
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			10.079,93	50,00			10.079,93	50,00			15,61	20.159,85
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									2.589,52	100,00	2,00	2.589,52
12	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS									6.714,33	100,00	5,20	6.714,33
13	PINTURA									2.493,03	100,00	1,93	2.493,03
14	SERVIÇOS DIVERSOS									240,41	100,00	0,19	240,41
	SIMPLES R\$	23.122,97		24.858,36		23.730,68		30.818,23		26.626,44		100,00	129.156,67
	ACUMULADO R\$	23.122,97		47.981,33		71.712,01		102.530,24		129.156,67			
	SIMPLES %	17,90		19,25		18,37		23,86		20,62			
	ACUMULADO %	17,90		37,15		55,52		79,38		100,00			

Município de Bandeirante
CNPJ nº 01.612.528/0001-34

Alana Karolyne Dametto dos Santos
Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6