

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****Obra: Construção de Espaço Comunitário no Cemitério Municipal**

Endereço: Rua Afonso Oliboni, esq. com a Rua Caçador, SN, Centro, Bandeirante/SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
		1		2		3		4		5		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.001,49	100,00									4,95	9.001,49
3	INFRAESTRUTURA	15.927,24	100,00									8,76	15.927,24
4	SUPRAESTRUTURA	18.089,83	30,00	30.149,71	50,00	12.059,89	20,00					33,17	60.299,43
5	PAREDES E DIVISÓRIAS			3.886,45	50,00	3.886,45	50,00					4,28	7.772,91
6	COBERTURA					9.835,63	50,00	9.835,63	50,00			10,82	19.671,26
7	ESQUADRIAS E VIDROS									12.062,09	100,00	6,64	12.062,09
8	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO					10.576,86	50,00	10.576,86	50,00			11,64	21.153,72
9	PAVIMENTAÇÕES							10.364,32	100,00			5,70	10.364,32
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			5.610,12	50,00			5.610,12	50,00			6,17	11.220,24
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS									7.143,17	100,00	3,93	7.143,17
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									2.322,46	100,00	1,28	2.322,46
13	PINTURA									4.193,89	100,00	2,31	4.193,89
14	SERVIÇOS DIVERSOS									638,63	100,00	0,35	638,63
	SIMPLES R\$	43.018,56		39.646,29		36.358,83		36.386,93		26.360,23		100,00	181.770,83
	ACUMULADO R\$	43.018,56		82.664,84		119.023,67		155.410,60		181.770,83			
	SIMPLES %	23,67		21,81		20,00		20,02		14,50			
	ACUMULADO %	23,67		45,48		65,48		85,50		100,00			

Município de Bandeirante
CNPJ: 01.612.528/0001-84Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização