

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Alambrado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Data: 05/03/2024

Endereço: Rua 1º de Maio, centro - Bandeirante/SC

Perímetro: 90,00 m

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
		1		2		3		4		5		6		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.876,80	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,61	1.876,80
2	ALAMBRADO	9.467,51	30,00	9.467,51	30,00	12.623,35	40,00		0,00		0,00		0,00	94,39	31.558,37
	SIMPLES R\$	11.344,31		9.467,51		12.623,35		0,00		0,00		0,00		100,00	33.435,17
	ACUMULADO R\$	11.344,31		20.811,82		33.435,17		33.435,17		33.435,17		33.435,17			
	SIMPLES %	33,93		28,32		37,75		0,00		0,00		0,00			
	ACUMULADO %	33,93		62,25		100,00		100,00		100,00		100,00			

\_\_\_\_\_  
Celso Biegelmeier  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Giovane Miguel Kuhn  
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização