

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação no Centro de Educação Infantil Nosso Sonho
Endereço: Rua Afonso Oliboni, nº 1695 , Centro, Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)											
	1		2		3		4		5		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	3.909,09	100,00									1,34	3.909,09
2 INFRAESTRUTURA	17.838,53	100,00									6,10	17.838,53
3 SUPRAESTRUTURA	16.019,88	100,00									5,48	16.019,88
4 PAREDES E DIVISÓRIAS	17.802,58	50,00	17.802,58	50,00							12,18	35.605,16
5 COBERTURA	15.145,25	20,00	60.581,01	80,00							25,91	75.726,26
6 ESQUADRIAS E VIDROS					32.120,76	100,00					10,99	32.120,76
7 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO			18.550,98	50,00	18.550,98	50,00					12,69	37.101,96
8 PISOS E REVESTIMENTOS			9.585,62	50,00	9.585,62	50,00					6,56	19.171,24
9 FORROS					14.121,21	100,00					4,83	14.121,21
10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			3.746,85	100,00							1,28	3.746,85
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			5.183,90	100,00							1,77	5.183,90
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			7.778,80	50,00	7.778,80	50,00					5,32	15.557,60
13 LOUÇAS E METAIS					7.900,73	100,00					2,70	7.900,73
14 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS					648,43	100,00					0,22	648,43
15 PINTURA					7.304,75	100,00					2,50	7.304,75
16 SERVIÇOS DIVERSOS					322,15	100,00					0,11	322,15
SIMPLES R\$	70.715,33		123.229,73		98.333,42		0,00		0,00		100,00	292.278,48
ACUMULADO R\$	70.715,33		193.945,06		292.278,48		292.278,48		292.278,48			
SIMPLES %	24,19		42,16		33,64		0,00		0,00			
ACUMULADO %	24,19		66,36		100,00		100,00		100,00			

Bandeirante, 11 de novembro de 2024

Município de Bandeirante
CNPJ nº 01.612.528/0001-34

Alana Karolyne Dametto dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 188.897-6