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- APRESENTACAO PROSUL

APRESENTAGAO

O saneamento ambiental pode ser entendido como o conjunto de agbes que
objetivam a melhoria da salubridade ambiental abrangendo os servicos de
abastecimento de agua com qualidade e quantidade, a coleta, tratamento e
disposi¢céo final de residuos, a drenagem das &aguas pluviais, a promogédo da
disciplina sanitaria do uso e ocupagao do solo, o controle de vetores transmissores
de doencgas, a fim de promover a saude, o bem estar e a cidadania da populagao.

Conforme exigéncia prevista no Artigo 9°, Paragrafo I, da Lei Federal n°11.445
de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
basico”, fica o Municipio de Bandeirante obrigado a elaborar o Plano Municipal de
Saneamento. Tal Plano sera um requisito prévio para que o municipio possa ter
acesso aos recursos publicos ndo onerosos e onerosos para aplicacdo em acdes de
saneamento ambiental.

O Plano abrange os servigos relativos a abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, como também, drenagem e
manejo de aguas pluviais.

O Plano tem como objetivo estabelecer um planejamento das acbes de
saneamento com a participagdo popular atendendo aos principios da politica
nacional de saneamento basico com vistas a melhoria da salubridade ambiental, a
protecao dos recursos hidricos e promocao da saude publica, quanto aos servigos
de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario,limpeza urbana e manejo
de residuos solidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) foi estruturado da seguinte
forma:

Volume 1

0 Consolidagao do Plano Municipal de Saneamento

Volume 2

- Processo de participacédo da sociedade na elaboracao do plano
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- APRESENTACAO

Volume 3
- Diagnéstico da situagdo do saneamento e de seus impactos nas condi¢des de

vida da populagao

Volume 4
- Progndstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a
universalizacado dos servigos de saneamento
- Programas, projetos e a¢des necessarias para atingir os objetivos e as metas

0 Acdes para emergéncias e contingéncias

Volume 5
- Mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficiéncia e
eficacia das agdes programadas e participagao social

0 Elaboracdo do Sistema de Informagdes do Plano de Saneamento

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de Referéncia
do Edital de Concorréncia Publica N°0012/2009 da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econdémico Sustentavel (SDS), cujo objeto é a elaboragdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico nos municipios do Estado de Santa
Catarina, a PROSUL apresenta neste trabalho o Relatério da FASE

VIlI:Consolidagado do Plano Municipal de Saneamento.
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2 SINTESE DO DIAGNOSTICO

A Fase Il do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no volume
3, identificou as carateristicas do municipio em relacdo aos aspectos econdmicos,
sociais e de infraestrutura, bem como, uma andlise detalhada dos setores
integrantes do saneamento. A seguir € apresentada uma sintese das informagdes
que se encontram detalhadas no Diagndstico da situagdo do saneamento e de seus

impactos nas condi¢cdes de vida da populacgao.

2.1 Diagnéstico Socioeconémico e Ambiental

A caracterizagao socioecondémica visa compreender as caracteristicas sociais
e econdmicas do municipio de Bandeirante, tendo em vista a necessidade de
melhoria de infraestrutura inerente ao saneamento basico.

Apresentar-se-a no presente estudo os aspectos sociais e econdmicos do
municipio a partir de dados coletados no IBGE e em sites oficiais. Os dados foram

sistematizados e analisados para tracar o perfil socioeconémico de Bandeirante.

2.2 Caracterizagcao do Municipio

2.2.1 Dados Gerais

O municipio de Bandeirante possui uma area de 146 km? e localiza-se no
Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina, a uma distancia de 703 Km de
Florianopolis, capital do Estado. O acesso é feito a partir da BR 282 que segue a té
S&o Miguel do Oeste, de onde podem ser utilizadas para o acesso a0 municipio a
SC 492 ou a BR 158.

Foi criado a partir da Lei Estadual n°® 9.924 de 29 de setembro de 1995, que
desmembrou o entdo Distrito pertencente a Sao Miguel do Oeste e definiu seus

limites. Esta inserido na mesorregidao do oeste catarinense, na microrregiao de Séo
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Miguel do Oeste, na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Sdo Miguel do
Oeste e na Associacdo dos Municipios do Extremo Oeste Catarinense - AMEOSC.
Delimita-se com Bandeirante ao norte-noroeste, Sdo Miguel do Oeste a leste, com
Descanso a sudeste, com Belmonte e a Republica Federativa da Argentina ao sul, e
também com a Provincia de Missiones — Argentina, a oeste.

A sede municipal esta localizada nas coordenadas -26°46'07"S e -53°.38'18”
O, estando a uma altitude de 517m acima do nivel do mar (fonte: IBGE cidades). O
territério municipal integra a regido hidrografica do Extremo Oeste, na vertente do
interior, sendo drenado pela bacia do Rio Peperi-Guacu.

O indice de Desenvolvimento Municipal é considerado médio, sendo de

0,765 (Pnud/2000).

2.2.2 Demografia

2.2.3 Evolugéao da Populagao

A populacido de Bandeirante em 2009, representava 0,051% da populacéo de
Santa Catarina e 0,002% da populacao do Brasil.

Em funcdo do Municipio de Bandeirante pertencer até 1995 a Sao Miguel do
Oeste, nao existem informagdes sobre o numero de habitantes do Censo de 1970,
1980 e 1991. Segundo o IBGE, a populagdo do municipio registrada em 2000 era de
3.177, sendo que em 2009 a estimativa populacional indicou 3.095 habitantes.,

ilustrando a variagao populacional do periodo.

2.2.4 Populagao Rural e Urbana

No ano 2000, a populagao rural representava 77% do total, tendo a
proporgcao diminuido na contagem de 2007, mostrando tendéncia ao crescimento do
numero de habitantes urbanos. A estimativa para o ano de 2010 mostra que a

propor¢cao de moradores na area rural se manteve em relagao a 2007, assim como a
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populagado urbana teve o percentual mantido, mas ainda € menor em relagao a rural,

como pode ser observado a seguir.

TABELA 2.1 - TAXA GEOMETRICA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAGAO URBANA, RURAL
E TOTAL.

ANO POPULAGAO (HABITANTES)

URBANA RURAL TOTAL
2000 741 2436 3177
2007 851 2167 3018
2010* 878 2233 3111

Fonte: IBGE censo demogréfico e * SIAB.

2.3 Atividades Produtivas

O setor agropecuario e o setor de servigos se constituem nos maiores
segmentos da economia municipal ao se avaliar o valor adicionado dos setores. O
setor de agropecuaria representou em 2007 40% do valor bruto adicionado, seguido

pelos servigcos com 31%, administracdo publica com 20% e industria com 7%.

2.3.1 Agricultura

O setor agricola do municipio de Bandeirante baseia-se na producao de
graos, destacando-se a cultura do milho e na criagéo de frangos.

No que se refere a distribuicdo da area plantada no territério municipal, o
milho ocupou 2.600 ha, o fumo 119 ha, a mandioca 115 ha e a soja 80 ha, sendo
estes os principais cultivos. O milho ja ocupou 3.250 ha em 2003 e vem sofrendo
variagbes a cada ano, o que também ocorre com o feijao, fumo, soja e trigo. Porém
a soja tem aumentado sua area, enquanto outros cultivos como o arroz e a cana nao

tém variacao.
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2.3.2 Pecuaria

Na pecuaria, o municipio se destaca na criacdo de bovinos com uma
producao superior a 18.000 cabecgas, além de frangos. O numero de bovinos vem
aumentando em média anualmente, enquanto os suinos tem variado bastante. Ja a
quantidade de galinhas poedeiras cresceu e tem se mantido constante entre 2006 e
2008, totalizando 8.000.

2.3.3 Industria

A industria esta representada pela atividade de transformacao, citando-se
industria de ceramica, industria de moveis e esquadrias, moinho de cereais e

industria de derivados de cana.

2.3.4 Comércio e Servigos

O comércio baseia-se nos ramos de vestuario, materiais de construgao,
moveis, ferragens e implementos agricolas, setor alimenticio (panificadora,
mercados).

Os prestadores de servico séo representados por oficinas mecanicas, saldes
de beleza e empresas de construgdo civil. Existem 73 estabelecimentos cadastrados

No municipio.

2.4 Caracterizagcao Ambiental

2.4.1 Clima

O gradiente de variagdo das temperaturas varia conforme o relevo: ha uma
variagdo mais brusca nas regides de cabeceiras, onde o relevo €& mais

movimentado, € uma maior uniformidade na temperatura quando o relevo suaviza.
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As temperaturas mais baixas ocorrem no periodo de junho a agosto e as mais
elevadas de dezembro a fevereiro.

Os ventos predominantes na bacia séo de leste ou de nordeste (aliseos).lsso
se deve a existéncia de um centro de alta pressao sobre o Atlantico Sul, entre os
paralelos 20° e 40°, e de uma zona de baixa pressdo sobre o continente,
determinando a formacéao de correntes de ar nestes sentidos. No verao, predominam
os ventos do leste, com mais constancia e regularidade.

No outono, ha equilibrio entre os valores de pressdo do continente e do
oceano, quase nao ocorrendo ventos. No inverno, apesar do deslocamento da zona
de altas pressdes para o norte, predominam os ventos do leste, embora apresentem
menor intensidade que aqueles provenientes do oeste. O Minuano, vento de
sudoeste, apresenta pequena duragao e aparigdes periodicas, mesmo na regiao da
campanha, onde € mais observado. Finalmente, na primavera permanece o regime
misto de ventos leste/oeste, com predominio dos primeiros. E a estagdo com maior
incidéncia de ventos, principalmente nos meses de setembro e outubro (ATLAS DA
RBRU - 2008).

2.4.2 Geomorfologia e Relevo

A geomorfologia do municipio de Bandeirante, integra a unidade
geomorfoldgica Planalto Dissecado Rio das Antas, caracterizada por vales profundos
e encostas, em patamares. Em menor escala apresenta uma area cuja caracteristica
topografica é caracterizada pelo relevo do planalto das araucarias e da unidade
geomorfolégica da Serra Geral.

A sede do municipio de Bandeirante possui altitude média de 500m, sendo o
entorno proximo mais baixo, facilitando a drenagem, e o restante do territorio
constituido de elevagdes e vales com consideravel desnivel (EPAGRI /FATMA -
2007).
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2.4.3 Hidrografia

O municipio de Bandeirante esta localizado perto da jungéo do rio das Flores,

que vao desaguar no rio Peperi. Sua bacia de drenagem possui uma area de 9,67

km?, como uma extensao de 5,14 km ,declividade com 41,85 m/km, uma densidade
de drenagem de 1,88 km?/km e o tempo de concentragédo da bacia e de 47,88 min.

Os solos do municipio de Bandeirante apresentam boa capacidade de

infiltracdo de agua, porém os solos possuem uma pouca profundidade e com muitos

afloramentos de rochas basalticas, armazenam pouca agua ocasionando deficiéncia

hidrica em periodos secos.

2.4.4 Vegetacao

Toda area do Oeste e do Extremo Oeste de Santa Catarina, antes da
colonizacdo, era coberto por uma densa mata: Floresta Estacional Decidual que
representa uma formacéao tipica do extremo oeste, situada acima de 400 metros.
Originalmente apresentando como espécie mais significativa o angico , a Cabreuva
e a guajuvira e Floresta Ombrofila Mista. Ambas formagdes florestais
caracterizavam-se por madeiras de grande valor econémico, com destaque para
Pinheiro- brasileiro, Grapia, Imbuia, Cedro, Canafistula, Louro-pardo, Guajuvira,
entre outras. Da vegetacao original que predominava no municipio, S40 poucos 0s
remanescentes de mata nativa, geralmente observados em matas ciliares e nas
encostas com acentuado declive. Ocorre também a floresta Montana, presente em
altas altitudes entre 500 a 1000 metros, cuja a especie predominante era o pinheiro
brasileiro, que ocupava seu estrato superior ( PROESC - 2002).

Parte dos objetivos da Lei 11.445/2007 ja foram atendidos nesta etapa de
avaliacao da situacdo do saneamento no municipio e da abertura de um férum de
discussao do tema no Grupo Executivo de Saneamento. Apesar da falte de interesse
e de participacdo de uma parcela maior da sociedade, este grupo deve representar a

coletividade na discussao e na implementacao das metas que serdo discutidas na
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proxima fase. Em muitos casos a falta de orientagdo adequada e a falta de
integracao dos gestores € a causa dos problemas de saneamento.

E importante perpetuar esta avaliagdo e acompanhamento a partir da
implementagdo do Conselho Municipal de Saneamento, que dara continuidade as
discussdes do Plano. E importante atualizar os dados deste diagnéstico conforme
orientacdo da referida Lei, para que se possa avaliar a evolugdo dos setores
analisados. Sempre que possivel o0 municipio deve ampliar o detalhamento dos
dados para conhecer melhor sua realidade e identificar problemas a partir das

metodologias e da capacitagao resultantes deste Plano.

2.5 Abastecimento de aguas

O numero de ligagdes com hidrémetro chegou em 12/2009 a 271 perfazendo
100% de micromedigéo residencial, havendo 100% de macromedigdo no municipio.
O consumo médio diario em 2009 foi de 1,44l/s e o consumo maximo foi de 1,72l/s,
sendo necessario uma reservacao de 49,91m3. O reservatorio urbano apresenta-se
em bom estado, inclusive pintado recentemente e devidamente protegido.

O consumo per capita em litros por dia foi de 131,14 populagao atendida pelo
sistema de abastecimento com tratamento da CASAN 2009 era, segundo
BADOP/CASAN era de 32%.

Como o sistema de abastecimento municipal ndo atende todo o municipio,
existem sistemas alternativos operados por associagdes de agua que sdo apoiados
quando necessario pela prefeitura. O municipio de Bandeirante possui onze redes
coletivas no interior operadas diretamente pelas comunidades. Estas redes sao
isoladas entre si, havendo uma captagao com protegdo de fonte (Caxambu) e uma
pequena rede de distribuicdo atendendo as comunidades. Nenhuma das redes
possui tratamento da agua captada e distribuida e parte dos usuarios tem
micromedicao e pagamento de taxa para despesas e manutencéo.

Toda area urbana é abastecida pela CASAN com o sistema de abastecimento
urbano atende 100% e parte da area rural proxima da sede totalizando 33,14% do

municipio. Os sistemas rurais apresentados atendem mais 6,43%, porém, sem
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tratamento, restando aproximadamente 60,43% que possuem sistemas individuais
de abastecimento em poco ou nascente o que representaria aproximadamente 1.300
habitantes.

Os pontos fortes do sistema estdo associados a captacdo que possui um
excedente, ao fato de haver medigdo na saida dos reservatérios (macromedig¢ao) e
aos sistemas isolados que possuem cadastro de usuarios e reservagao. Os sistemas
rurais atendem a demanda de agua com baixo custo e eficiéncia, havendo
reservagcdo para épocas de estiagem, porém, nem todas as localidades possuem
este atendimento e nenhuma possui tratamento. Parte das captacdes dos sistemas
isolados e dos sistemas individuais estao protegidas em fung¢ao das ac¢des do projeto
Microbacias do EPAGRI.

Os pontos fracos que se destacam no sistema de abastecimento publico sao
o indice de perdas proximo de 45%, estando acima da média nacional atual de 35%
e o atendimento que abrange apenas 39,8% do municipio. A captagdo da area
urbana apresenta problemas a montante em relagdo a prote¢ao das margens o que
pode aumentar a turbidez da agua e o assoreamento do canal.

Os dados relativos a Q98 do ponto de captacdo do municipio de Bandeirante,
obtidos na DIRH/SDS, indicam uma vazao de 2,19 I/s, sendo captado atualmente
3,4l/s. Portanto, a vazdo de estiagem € menor que a vazao captada, o que indica
ecasses hidrica. Em funcao disso, séo utilizados acudes que também sao afetados
pela estiagem. O rio indio é o manancial mais préximo do atual com com 366,17 I/s

e o rio das Flores, mais distante, possui 1179 I/s.

2.6 Esgotamento sanitario

O sistema de esgotamento sanitario municipal ndo possui redes coletoras e
estacoes de tratamento de efluentes. Os projetos de novas construgbes devem
conter a construcdo de fossas sépticas com sumidouros, porém, nao ha dados
atuais sobre a quantidade de fossas sépticas existentes no municipio, ja que a

maioria da populagao ainda utiliza as tradicionais fossas negras.
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Com os dados detalhados do Censo IBGE/2010 o municipio podera ter mais
detalhes sobre este tema, porém, o Programa de Saude da Familia — PSF que
integra o Sistema de Informacbes de Atencdo Basica — SIAB, traz algumas
informagdes atualizadas sendo menos detalhadas que o Censo. Os dados da tabela
a seguir a apresentam o numero de familias atendidas em 2010 e indicam que 3,2%
ainda possuem esgoto a céu aberto, sendo o apresentado da da rede de esgoto
incorreto e havendo divergéncias no numero total de familias.

Portanto, & importante trabalhar com agdes informativas e obter meios de
identificar pontos que precisam de ag¢ao imediata no que diz respeito a protecao e
manutengcdo de fossas sépticas, sendo em alguns casos até mesmo necessario

construi-las.

2.7 Residuos solidos.

Com a finalizagdo do Diagnostico dos Servigos de Limpeza Urbana e Manejo
dos Residuos Sdlidos do municipio de Bandeirante, foi possivel entender como e
tratada a questao do residuo la gerado.

Bandeirante, assim como a maioria dos municipios do Estado de Santa
Catarina, ndo dava uma destinagdo adequada aos seus residuos antes da
implantacdo do Programa Lixo Nosso de Cada Dia, pelo Ministério Publico Estadual,
em 2001.

Bandeirante, para se adequar ao Programa do MPE, firmou contrato com a
empresa Tucano Obras e Servicos Ltda., a qual e responsavel pela coleta,
transporte e destinacao final dos residuos domésticos, comerciais e dos servigcos de
saude, ficando de fora do contrato os residuos de poda, vari¢do, capina, residuos de
construcao civil e especiais.

Os residuos classe Il sdo encaminhados para o Aterro Sanitario da Tucano,
no municipio de Anchieta, junto com os residuos de servico de saude que sao
encaminhados para autoclavagem.

Pela auséncia de balangca nos aterros, o contrato entre o municipio e a

empresa responsavel pela coleta, transporte e destinagao final é feito baseado em
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médias mensais de geragdo de residuos, com valor fixo mensal de R$ 4.345,00 para
os residuos classe Il, gerando por ano um custo de R$ 52.140,00, e com custo fixo
mensal de R$ 292,30 para os RSS, gerando um custo anual de R$ 3.507,06
totalizando anualmente um custo de R$ 55.647,60 com residuos.

Bandeirante, através de sua “taxa de lixo” cobrada junto ao IPTU, arrecada
anualmente em media R$ 5.707,60 para custear os gastos residuos classe Il e RSS,
valor muito menor do que o gasto, como demonstrado anteriormente.

Fica evidente a insustentabilidade do sistema adotado pelo municipio, o que
poderia ser amenizado com a implantagdo de um programa de reciclagem em seu
perimetro urbano, uma vez que 35% do residuo gerado na cidade e reciclavel.

Para que essa medida tenha um maior aproveitamento, e necessaria uma
reformulacao no tipo de contrato entre prefeitura e empresa contratada, uma vez que
com a reciclagem, a quantidade de residuo coletado, transportado e disposto em
aterro tera uma redugao consideravel.

No produto 03, Progndstico, serao apresentadas todas as problematicas, bem
como as respectivas recomendacdes para solucionar cada um dos pontos

levantados.

2.8 Drenagem urbana.

O municipio de Bandeirante, esta localizado no extremo Oeste Catarinense,
inserido na bacia hidrografica do rio Peperi-Guagu com o afluente do Arroio
Bandeirante, que nasce nas proximidades do perimetro urbano e passando ao lado
do mesmo, este desagua no rio das Flores que que € um dos principais afluentes do
Rio Peperi-Guacu.

O centro urbano esta inserido em uma area de cabeceira no topo, junto ao
talvegue de algumas microbacias, sendo que no entorno existem vales com

vegetacao, além de planta¢des e pastagens Figura 2.1.
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Figura 2.1: Foto aérea panoramica de Bandeirnte (Google Earth)

O sistema de microdrenagem implantando no municipio de Bandeirante,
conta com estruturas superficiais e subterrdneas. As aguas pluviais escoam pelo
canto das ruas e sao direcionadas para bocas de lobo e posteriormente para uma
rede de drenagem, com tubulagdo em concreto, que destina essas aguas para o
corpo receptor.

As ruas projetadas possuem sarjetas, as aguas pluviais escoam pelas
extremidades das ruas, proximo ao meio fio. Parte da rede de drenagem
subterranea existente foi executada sem seguir um projeto técnico de engenharia.

Os processos erosivos no municipio sdo em sua grande maioria ocasionados
por atividades agricolas e pelas rodovias. A prefeitura nem sempre faz corretamente
a manutengao destas sarjetas no meio rural, aumentando o custo de recomposigao
das vias.

A seguir, segue uma descricdo dos pontos fortes e fracos identificados no
sistema:

« Existéncia de uma estrutura basica de drenagem;

+ Realizagdo de manutencéo e ampliacao periddica do sistema;
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« Ruas com calgamento de pedras (ajuda na infiltragao);

+ Localizagdo das residéncias em nivel superior, com relagdo aos cérregos
evitando assim que estas sejam atingidas por pequenos alagamentos;

« Inexisténcia de informacdes técnicas e de cadastro;

« Maioria da rede de drenagem executada sem projetos técnicos;

» Falta de padronizacéo de grelhas e bocas de lobo;

» Falta de servicos de manutencgao preventiva;

« Falta de plano diretor e de manejo de drenagem;

» Melhoria no controle de erosido nas estradas ndao pavimentadas;

O municipio ndo dispde de manual ou Codigo de Postura exclusivo com
informagdes para a drenagem urbana, como é desprovido de um Plano Diretor
especifico de Drenagem Urbana, dificultando as ag¢des reguladoras no setor a nivel
municipal.

Com relagdo ao manejo das aguas pluviais, o municipio atualmente n&o
possui problemas que necessitem de grande intervengédo, apenas deve buscar
formas de controlar o seu crescimento urbano de forma a nao criar problemas de

drenagem no futuro.
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A Fase lll do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no volume
4, partiu dos dados do Diagnéstico e das discussdes realizadas no municipio para
simular projecbes de demandas para o saneamento, visando definir o cenario
normativo. A seguir é apresentada uma sintese das informacgdes que se encontram
detalhadas no Progndstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para a
universalizagao dos servigos de saneamento.

A partir do dados obtidos no diagndstico dos setores de saneamento (FASE II)
e das discussdes ocorridas no municipio com os membros da administragao publica,
empresas terceirizadas com atuagdo no saneamento do municipio, entidades e
comunidade participante das audiéncias, foram gerados os progndsticos com o
auxilio de projec¢des populacionais e de demandas de servigos com suas respectivas
estimativas de custos.

As projecdes das demandas por estes servicos foram estimadas para o
horizonte de 20 anos, a partir do estudo populacional, que aliado ao diagndstico
(FASE 1l), auxiliou na proposicao de metas que foram discutidas no municipio. Tais
metas foram trabalhadas na seguinte ordem cronoldgica em relacéo a seus custos e
prioridades de implementacao:

« Imediatas ou emergenciais — até 3 anos;
e Curto prazo — entre 4 a 9 anos;

« Meédio prazo — entre 10 a 15 anos;

« Longo prazo — entre 16 a 20 anos.

As metas e alternativas propostas no Plano Municipal de Saneamento Basico
devem ser revisadas e atualizadas constantemente, no minimo a cada quatro anos,
por orientacdo da Lei 11.445/2007, focando sempre a melhoria da salubridade, a
otimizagdo dos investimentos e a integragdo dos setores componentes do
saneamento, visando buscar a universalizagdo do atendimento e a equidade dos

servigos.

3.1 Estudo populacional

O progndstico deriva do estudo populacional, que levou em consideracao os

dados dos censos disponiveis considerando ajustes em funcdo de distorgdes



provocadas por emancipagdes ou a falta de dados populacionais histéricos. Foi
considerada a populacdo rural e urbana de forma isolada, bem como suas
respectivas taxas de crescimento, possibilitando quantificar agbes e investimentos
ao longo dos 20 anos de abrangéncia do Plano de forma mais especifica.

Como as populagbes rurais do extremo oeste catarinense, em geral
apresentaram declinio e as areas urbanas evoluem de forma oposta, foi preciso
avaliar separadamente as taxas de crescimento ou declinio populacional para
realizar as projegdes.

Os dados a seguir mostram que Bandeirante apresenta um declinio da
populagao rural, enquanto a populacao urbana tem crescido de forma constante. Os
dados populacionais histéricos do municipio sado distorcidos em funcdo de
emancipagdes ocorridas, o que levou o estudo populacional a considerar os censos
de 1991, 2000 e 2010.

A taxa de crescimento adotada para a area urbana foi de 2,31% ao ano e a
rural, a taxa negativa de 2,08% ao ano, considerados os fatores de redugédo como

ilustrados a seguir.

Tabela 3.1 - Taxas de Crescimento Geométrico Urbano Adotado - IBGE (%aa)

Taxas de Crescimento Geométrico Urbano- IBGE (%aa) |

1991/2000 2000/2010 1991/2010
- 2,31 -

Tabela 3.2 - Taxas de Crescimento Geométrico Rural Adotado - IBGE (%aa)

Taxas de Crescimento Geométrico Rural- IBGE (%aa)

1991/2000 2000/2010 1991/2010
- -2,08 -
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Grafico 3.1- Curva de crescimento demografico da area urbana
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Gréfico 3.2- Curva de crescimento demografico rural
Tabela 3.3 -Projecao Populacional urbana de Bandeirante
POPULAGAO DE PROJETO (hab)
Ano Taxa de Crescimento (% aa) Projegéo

Populacional




IBGE (2000-2009) | Fator de Redugao Ao Longo do URBANA
Periodo
2010 2,31 0,000000000 0,00 931
2011 2,31 1,000000000 2,31 952
2012 2,31 0,098989899 0,23 955
2013 2,31 0,089908257 0,21 957
2014 2,31 0,082352941 0,19 958
2015 2,31 0,075968992 0,18 960
2016 2,31 0,070503597 0,16 962
2017 2,31 0,065771812 0,15 963
2018 2,31 0,061635220 0,14 965
2019 2,31 0,057988166 0,13 966
2020 2,31 0,054748603 0,13 967
2021 2,31 0,051851852 0,12 968
2022 2,31 0,049246231 0,11 969
2023 2,31 0,046889952 0,11 970
2024 2,31 0,044748858 0,10 971
2025 2,31 0,042794760 0,10 972
2026 2,31 0,041004184 0,09 973
2027 2,31 0,039357430 0,09 974
2028 2,31 0,037837838 0,09 975
2029 2,31 0,036431227 0,08 976
2030 2,31 0,035125448 0,08 977

Tabela 3.4 -Projecéo Populacional rural de Bandeirante

POPULAGAO DE PROJETO (hab)

Ano Taxa de Crescimento (% aa) Projegao Populacional
IBGE (2000- Fator de Ao Longo do Periodo RURAL
2009) Reducgéao
2010 -2,08 0,000000000 0,00 1.975
2011 -2,08 1,000000000 -2,08 1.934




2012 -2,08 1,369030303 -2,84 1.879
2013 -2,08 0,571150442 -1,19 1.857
2014 -2,08 0,360846645 -0,75 1.843
2015 -2,08 0,263736135 -0,55 1.833
2016 -2,08 0,207810488 -0,43 1.825
2017 -2,08 0,171453510 -0,36 1.818
2018 -2,08 0,145923773 -0,30 1.813
2019 -2,08 0,127011527 -0,26 1.808
2020 -2,08 0,112439024 -0,23 1.804
2021 -2,08 0,100866265 -0,21 1.800
2022 -2,08 0,091453441 -0,19 1.797
2023 -2,08 0,083647473 -0,17 1.794
2024 -2,08 0,077069260 -0,16 1.791
2025 -2,08 0,071450261 -0,15 1.788
2026 -2,08 0,066594929 -0,14 1.786
2027 -2,08 0,062357488 -0,13 1.783
2028 -2,08 0,058627044 -0,12 1.781
2029 -2,08 0,055317742 -0,11 1.779
2030 -2,08 0,052362077 -0,11 1.777

A partir desta estimativa populacional foram geradas as demandas por
servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos, drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, bem
como seus respectivos investimentos distribuidos ao longo dos 20 anos de
abrangéncia do Plano para auxiliar na definicio de metas a serem atingidas.
Adotando-se esta projecéo de demandas e alterando-se o nivel de investimentos em
acdes a serem implementadas, foi elaborada uma projecdo de cenarios alternativos
das intervengdes a serem executadas.

As demandas detalhadas por setor estdo contidas nas tabelas dos cenarios,
sendo influenciadas pelas simulagdes de adogao de alternativas propostas em cada

um.

3.2 Projegao das demandas para horizonte de 20 anos e cenarios

A simulagcdo de cenarios constitui um instrumento para identificagcdo de

necessidades futuras e estabelecimento dos objetivos, a partir dos quais s&o



estabelecidas as metas de curto, médio e longo prazo. Desta forma, representa um
subsidio fundamental para auxiliar no planejamento estratégico das agbes a serem
executadas nos setores que compde 0 saneamento basico.

Esta ferramenta € importante na definicdo de a¢gdes e na avaliagao da eficacia
destas, bem como na elaboracdo de estimativas de custos das intervencdes
pretendidas e seus possiveis resultados.

A identificacdo da situacdo atual dos setores de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, coleta de residuos sélidos e drenagem urbana realizada no
diagnéstico municipal deste Plano, € tomada como base para a elaboragcéo de
cenarios alternativos de demandas, visando estimar volumes, despesas e demais
informagdes no horizonte de 20 anos do Plano de Saneamento para auxiliar na
definicdo de metas.

Os valores de referéncia de cada setor como populagdo atendida, volume
consumido, perdas, abrangéncia do atendimento dos servigos de abastecimento e
coleta, entre outros, estdo detalhados e inseridos nas tabelas dos cenarios. Os
valores refentes a investimentos por familia ou por elemento do sistema como
reservatorios, rede, hidrémetros, entre outros, sao apresentados nas respectivas
projecoes.

Com base nos dados existentes relativos a cada setor do saneamento basico,
como volume consumido de agua, implantagdo de redes e equipamentos, geragao
de lixo por habitante, entre outros, associados a estimativa populacional feita a partir
de dados dos censos do IBGE, foi realizado um prognéstico das necessidades
futuras nos servicos de saneamento, que aliadas a agdes simuladas, constituem os
cenarios alternativos, a partir dos quais foram discutidas no municipio as metas
imediatas, de curto, médio e longo prazo, bem como o cenario normativo.

As principais demandas de cada setor relacionadas a evolugcdo populacional
do municipio estdo detalhadas a seguir, sendo utilizadas mais adiante na elaboragao
de cenarios alternativos. Apenas a projecdo de demandas de drenagem urbana
levou em conta apenas a populacdo, sendo as demais calculadas para o numero

total de moradores do municipio.

Tabela 3.5 -Projecdo de demandas para o abastecimento de agua



Ano Populagao Vazao Média Vazao Total | Vazdo Maxima Déficit de
atendida diaria Horaria producgao
(hab) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)
2011 2.886 4,38 7,25 9,88 3,47
2012 2.834 4,30 6,67 9,25 2,89
2013 2.813 4,27 6,62 9,18 0,84
2014 2.801 4,25 6,59 9,14 0,81
2015 2.793 4,24 6,15 8,69 0,37
2016 2.787 4,23 6,13 8,67 0,35
2017 2.782 4,22 6,12 8,65 0,34
2018 2777 4,22 6,11 8,64 0,33
2019 2.774 4,21 6,10 8,63 0,32
2020 2.771 4,21 6,10 8,62 0,32
2021 2.768 4,20 6,09 8,61 0,31
2022 2.766 4,20 6,09 8,61 0,31
2023 2.764 4,20 6,08 8,60 0,30
2024 2.762 4,19 6,08 8,59 0,30
2025 2.760 4,19 6,08 8,59 0,30
2026 2.759 4,19 6,07 8,58 0,29
2027 2.757 4,19 6,07 8,58 0,29
2028 2.756 4,18 6,07 8,58 0,29
2029 2.755 4,18 6,06 8,57 0,28
2030 2.754 4,18 6,06 8,57 0,28
Tabela 3.6 -Projecdo de demandas para o esgotamento sanitario
Ano Populagao | Contribuicda | Vazao de Vazao Vazao Vazao
o Média Infiltragao Média Maxima Maxima
Diaria Horaria
(hab) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)
2011 2.886 3,50 0,88 4,38 5,08 7,19
2012 2.834 3,44 0,86 4,30 4,99 7,05
2013 2.813 3,42 0,85 4,27 4,95 7,00
2014 2.801 3,40 0,85 4,25 4,93 6,97
2015 2.793 3,39 0,85 4,24 4,92 6,95
2016 2.787 3,38 0,85 4,23 4,91 6,94
2017 2.782 3,38 0,84 4,22 4,90 6,92
2018 2777 3,37 0,84 4,22 4,89 6,91




2019 2.774 3,37 0,84 4,21 4,88 6,90
2020 2771 3,36 0,84 4,21 4,88 6,90
2021 2.768 3,36 0,84 4,20 4,87 6,89
2022 2.766 3,36 0,84 4,20 4,87 6,89
2023 2.764 3,36 0,84 4,20 4,87 6,88
2024 2.762 3,35 0,84 4,19 4,86 6,88
2025 2.760 3,35 0,84 4,19 4,86 6,87
2026 2.759 3,35 0,84 4,19 4,86 6,87
2027 2.757 3,35 0,84 4,19 4,85 6,86
2028 2.756 3,35 0,84 4,18 4,85 6,86
2029 2.755 3,35 0,84 4,18 4,85 6,86
2030 2.754 3,34 0,84 19,61 4,85 6,85

Tabela 3.7 -Projecdo de demandas para a limpeza urbana e coleta de residuos

solidos
Ano Populagao | Producgédo | Produgao | Producao | Residuo | Volume a | Volume
diaria Mensal Anual compacta| aterrar |Acumulad
do (m?) o
(hab) (ton) (ton) (ton) (m?2) (m?3)
2011 2.886 1,98 59,39 713 916 1008 1008
2012 2.834 1,94 58,31 700 900 990 1998
2013 2.813 1,93 57,89 695 893 982 2980
2014 2.801 1,92 57,64 692 889 978 3958
2015 2.793 1,92 57,47 690 887 975 4934
2016 2.787 1,91 57,34 688 885 973 5907
2017 2.782 1,91 57,23 687 883 971 6878
2018 2777 1,90 57,15 686 882 970 7848
2019 2.774 1,90 57,08 685 881 969 8816
2020 2771 1,90 57,01 684 880 968 9784
2021 2.768 1,90 56,96 684 879 967 10751
2022 2.766 1,90 56,91 683 878 966 1717
2023 2.764 1,90 56,87 682 877 965 12682
2024 2.762 1,89 56,83 682 877 965 13646
2025 2.760 1,89 56,80 682 876 964 14610




2026 2.759 1,89 56,76 681 876 963 15574
2027 2.757 1,89 56,74 681 875 963 16537
2028 2.756 1,89 56,71 681 875 962 17499
2029 2.755 1,89 56,68 680 875 962 18461
2030 2.754 1,89 56,66 680 874 962 19423

Tabela 3.8 -Projecdo de demandas para a drenagem urbana e o manejo de aguas

pluviais
Populagao Extensao de vias (m)
urbana
(hab) Pavimentadas Sem pavimento Total de vias Urbanas
com asfalto ou
paralelepipedo
952 7.130 792 7.922
955 7.148 810 7.958
957 7.164 827 7.991
958 7.180 842 8.021
960 7.193 856 8.049
962 7.206 869 8.075
963 7.219 881 8.100
965 7.230 892 8.122
966 7.241 903 8.144
967 7.251 913 8.164
968 7.261 923 8.184
969 7.270 932 8.202
970 7.278 941 8.219
971 7.287 949 8.236
972 7.295 957 8.252
973 7.302 965 8.267
974 7.310 972 8.282
975 7.317 979 8.296




976 7.324 986 8.310
977 7.330 0 8.323

Como o Plano deve apontar estimativas de custos e nao orgcamentos
detalhados, estas foram geradas com base nos valores médios de mercado
conhecidos pelas prestadoras de servigos na area de projetos, representando uma
avaliacado prévia que deve ser detalhada em escala de projeto antes de qualquer
intervencgao.

Para os setores de agua e esgoto foram gerados trés cenarios alternativos,
cruzando os dados populacionais com os dados relativos aos elementos basicos do
sistema e a demanda de servigos, a partir dos quais foram geradas a estimativas de
investimentos necessarios e definidos de forma participativa seus prazos de
implementagao a partir da escolha do cenario normativo.

Para os setores de residuos e drenagem, foi definido apenas um cenario
gradativo, pois além de demandar campanhas informativas e estruturagdo para
programas de reciclagem, a questdo de residuos envolve prestacdo de servigos
terceirizados que atendem diversos municipios da regido de forma integrada.

Com relacédo a drenagem pluvial, a falta de levantamentos planialtimétricos e
um cadastro minucioso da rede, impossibilitam uma estimativa mais detalhada,
sendo levado em conta os aspectos populacionais e territoriais.

Com as duas demandas citadas atendidas, pode-se estimar com
confiabilidade os percentuais de investimentos anuais visando atingir a
universalizacado destes servigos, sendo que estes sao setores que requerem acdes

continuadas de ampliagdo e monitoramento e manutengao.

3.3 Projegao das Demandas de Servigos com Base no Plano Diretor

O municipio de Bandeirante ndo possui Plano Diretor aprovado para ser
tomado como base na proje¢cao de demandas em fungdo do adensamento de areas
ocupadas ou expansao horizontal da ocupagao. Considerando-se o padrao de
crescimento do municipio avaliado nas proje¢cées populacionais, aliado ao espago
urbano ocioso existente e aos dados obtidos nos estudo municipais, podemos

considerar que o planejamento territorial ndo alteraria muito as condigbes do



adensamento populacional a partir da verticalizacdao das construcbes, apenas a
restricao de determinados usos em locais especificos.

Sendo assim, é importante avaliar a expansao horizontal e a implantagao de
novos polos populacionais (vilas ou bairros) distantes da infraestrutura da sede
municipal, em fungdo dos custos de ampliacdo e manutengdo dos servigos de

saneamento basico.

3.4 Selecao do cenario normativo

O cenario ideal esta focado na universalizagdo do atendimento dos servigcos
de saneamento, porém, isso demanda investimentos de grande monta em recursos
humanos, estrutura operacional, equipamentos e obras que mesmo assim, podem
nao abranger todos os domicilios em fungdo de sua localizagao.

Sendo assim, foi apresentado e discutido com os participantes do Grupo
Executivo de Saneamento e na audiéncia publica, a necessidade de selecionar um
dos cenarios apresentados para estipular metas e direcionar as acdes de forma
integrada no sentido de minimizar deficiéncias e possibilitar melhorias nos servigos
atualmente prestados.

Como as agdes nos setores de residuos e drenagem sao propostos de forma
gradual devido a quantidade de investimentos, de a¢des educativas e institucionais,
além do da necessidade de constante monitoramento e manutengao, estes foram
adotados como parametro na definicdo de metas.

Com relagao aos setores de agua e esgoto, algumas a¢des sdo mais simples
e baratas do que outras, havendo a necessidade de controle operacional e de
gestdo, bem como ampliagcbes e substituicbes constantes. Principalmente os
investimentos em esgotamento, sdo muito elevados e suas intervengdes
postergadas em fungao do transtorno envolvido nas obras e no custo.

Sendo assim, foi definido para o horizonte do Plano o segundo cenario, pois
todas as necessidades podem ser supridas de forma mais gradativa, o que o
objetivo almejado mais tangivel.

O cenario normativo para os quatro setores foi detalhado e vinculado as
metas e programas na FASE |V — Programas, Projetos e A¢des, sendo seu resumo

de agbes apresentado na tabela a seguir.
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Tabela 3.9 - Resumo das acdes do cenario normativo

Abastecimento de agua Esgotamento Residuos Drenagem Urbana
Incremento Incremento Recuperagao
Ampliagao de Incremento de . Extensao de |Extensao total| Extensao de
Incremento | Ampliagao de Anual de Anual de Indice de Eficiéncia da | de vias com
Ano producéo de Ligacoes de vias de vias vias sem
de Ligagées | reservacao [ Atendimento Atendimento | Atendimento coleta sistema de
agua esgoto recuperadas |pavimentadas| pavimento
rural rural drenagem

L/s (un) m? un (un) un (%) % % m m m
2011 0,00 0 0 0 0 0 16,72% 0% 1% 7,92 7.138 784
2012 2,00 -4 50 36 0 36 16,72% 0% 2% 16,21 7.164 794
2013 0,00 -1 0 36 1.044 36 20,00% 20% 3% 24,80 7.189 802
2014 0,00 -1 0 36 6 36 25,00% 25% 4% 33,68 7.213 808
2015 0,00 0 0 36 6 36 30,00% 30% 5% 42,79 7.236 813
2016 0,00 0 0 36 5 36 35,00% 35% 6% 52,13 7.259 817
2017 0,00 0 0 36 5 36 40,00% 40% 7% 61,67 7.280 819
2018 0,00 0 0 36 5 36 45,00% 45% 8% 71,40 7.301 821
2019 0,00 0 0 36 4 36 50,00% 50% 10% 90,32 7.331 813
2020 0,00 0 0 36 1.083 36 55,00% 55% 15% 137,00 7.388 776
2021 0,00 0 0 38 8 38 60,00% 60% 20% 184,59 7.445 738
2022 0,00 0 0 0 8 0 65,00% 65% 25% 233,03 7.503 699
2023 0,00 0 0 0 8 0 70,00% 70% 30% 282,26 7.561 659
2024 0,00 0 0 0 7 0 75,00% 75% 35% 332,22 7.619 617
2025 0,00 0 0 0 7 0 80,00% 80% 40% 382,87 7.678 574
2026 0,00 0 0 0 7 0 85,00% 85% 50% 482,41 7.785 482
2027 0,00 0 0 0 6 0 90,00% 90% 75% 729,14 8.039 243
2028 0,00 0 0 0 6 0 95,00% 95% 90% 881,34 8.198 98
2029 0,00 0 0 0 6 0 100,00% 100% 100% 986,08 8.310 0
2030 0,00 0 0 0 6 0 100,00% 100% 100% 992,67 8.323 0

TOTAL 2,00 -5 50 362 2.226 362
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4 SINTESE DOS PROGRAMAS, METAS E AGOES

A Fase |V do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no volume
5, partiu das projecées de demandas para o saneamento do cenario normativo,
possibilitando a definicdo de metas e programas. A seguir € apresentada uma
sintese das informagdes que se encontram detalhadas no Programas, projetos e

acdes necessarias para atingir os objetivos e as metas.

4.1 Definicao de metas do plano de saneamento

Visando alcangar os objetivos propostos e o0s principios basicos de
universalizagao, integralidade e equidade, foram estipuladas as metas do Plano
Municipal de Saneamento Basico partindo de discussdes técnicas embasadas no
diagnostico dos setores integrantes do saneamento municipal, levando em conta a
realidade municipal e a participacdo dos atores envolvidos no processo;

Sao apresentadas inicialmente as Metas Institucionais compostas de
recomendagdes acerca da estrutura operacional, técnica e legal do setor de
saneamento.

Posteriormente sao apresentadas as metas por setor da seguinte forma:

« Imediatas ou emergenciais — até 3 anos;
« Curto prazo — entre 4 a 9 anos;

« Médio prazo — entre 10 a 15 anos;

« Longo prazo — entre 16 a 20 anos.

Apos as metas de cada setor sdo propostos programas que visam a
implementacgao de agbes informativas, de controle, monitoramento e fiscalizagao que
em alguns casos necessitam de uma mobilizagdo de varios agentes. Portanto, ndo
serao indicados os agentes especificos que deverdo executar tais agbes e
programas, pois alguns deles ainda precisam ser criados e capacitados (Conselho e
Fundo de Saneamento), outros precisam se integrar intersetorialmente (secretarias
municipais) ou interinstitucionalmente (CASAN, prefeitura, Epagri, etc) visando a

melhoria da salubridade ambiental.



4.2 Formulagao de estratégias, politicas e diretrizes para alcangar os objetivos
e metas

O planejamento € uma agdo que nao se encerra com a finalizagdo do
documento que indica o diagndstico atual e as metas a serem atingidas. Deve ser
uma acgao constante na definicdo de diretrizes e que definam as acbes a serem
executadas na melhoria do que se planeja, no caso o saneamento.

Para planejar e executar agbes estruturais como obras de ampliagdo de agua
ou implantagao de esgotamento, ou nao estruturais como campanhas informativas e
controle de gastos, € necessario a constante obtencdo e analise de informacgdes,
bem como a reformulac&o das estratégias a medida que metas vao sendo atingidas.

Sendo assim, o municipio precisa de diretrizes claras para por em pratica sua
politica de saneamento, buscando implementar agdes que visem a melhoria
constante nos setores em questao, que refletirdo positivamente na qualidade de vida
da populacéo.

As diretrizes devem nortear o processo iniciado com o planejamento e
culminar com concretizagao gradativa dos principios de universalidade, integralidade
e equidade previstos pela Lei Federal n. 11.445. Além destes principios previstos na
lei, o Ministério Publico Estadual de Santa Catarina, destaca as seguintes diretrizes
em seu Guia de Saneamento (2008):

« Articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitacdo, de combate a pobreza e de sua erradicacdo, de protecao
ambiental, de promog¢ao da saude e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento
basico seja fator determinante;

« Prestacao dos servicos de forma adequada a saude publica e a protegao do
meio ambiente, a seguranga da vida e do patrimbnio publico e privado,
habilitando a cobranca de tributos;

« Seguranga, qualidade e regularidade — servico permanente, eficiente e
seguro;

« Integragao das infra-estruturas e servigos com a gestao eficiente dos recursos
hidricos;

« Utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de

pagamento dos usuarios e a adogao de solugdes graduais e progressivas;



Controle social com ampla participagao popular, transparéncia das acgoes,
baseada em sistemas de informagbes e processos decisoérios
institucionalizados.

A partir do exposto o municipio pode e deve seguir diretrizes gerais e buscar

ainda, ampliar seu foco de acordo com a sua realidade atual e com as alteracao dela

provenientes das agoes do Plano. Para o momento atual de elaboragdo do Plano,

destacam-se as seguintes diretrizes para nortear as ag¢des em relagdo ao

saneamento:

Promover a saude publica por meio de ag¢des estruturais e ndo estruturais

definidas como metas e programas;

Promover a protecdo ambiental por meio de programas educativos e
fiscalizagdo, bem como a sustentabilidade dos sistemas em relagdo as

demandas e a operacionalidade;

Promover a integragédo de informagdes dos setores do saneamento visando a

constante atualizagdo das metas e planejamento de agdes;

Promover a¢des de educacgao sanitaria e ambiental focadas na diminuicdo do
consumo, na preservacao do ambiente e na busca de alternativas para a

melhoria e o barateamento do atendimento;

Promover o controle social da criagdo de canais de acesso a informacéo e a

participacao.

Para a implementacao das diretrizes estabelecidas € necessaria a articulagao

das insténcias envolvidas no saneamento, além da criacdo de 6rgaos e parcerias

que serdo detalhadas a seguir e na Fase VI do PMSB. Estes agentes visam

possibilitar o acompanhamento das agdes a serem implementadas e a formulacao

de estratégias e criagao de parcerias para o tema em questao.

4.3 Mecanismos de articulagao e integragdo dos agentes

A informagbes e as agbes atualmente relacionadas ao saneamento estéo

dispersas em varios setores, o que dificulta seu controle e continuidade. E preciso



integrar estes agentes e articular agdes em conjunto seguindo as diretrizes
estabelecidas.

Para auxiliar na implementagcdo das diretrizes seria importante avaliar a
criacdo de um departamento/setor de saneamento ligado ao executivo municipal que
possa iniciar a estruturacdo das acodes isoladas efetuadas atualmente e definir
estratégias de aplicagdo dos recursos humanos e financeiros disponiveis na
melhoria dos servigos de saneamento.

As atribui¢cdes principais deste departamento/setor seriam as seguintes:

« Promover a integragao intersetorial do poder publico municipal no que tange a
informacgdes operacionais e financeiras ligadas ao saneamento;

« Promover a integracao interinstitucional das diversas entidades municipais e
regionais que possuem alguma interface com o0 saneamento, visando
melhorar as ac¢des de coleta de dados, informagao, capacitagdo, educacéao
ambiental, fiscalizacao e intervencgdes estruturais.

« Promover a integragéo regional por meio de um Férum permanente com a
participacdo de municipios, entidades de classe e instituicbes com interface
no saneamento visando obter solugdo no ambito regional e a troca de
informacgdes.

» Auxiliar na gestdo dos recursos e na elaboragao de projetos de captagao
ligados ao saneamento.

Além dos agentes atualmente atuantes no municipio e da implantacdo do
setor/departamento proposto, outros agentes previstos na Politica Nacional de
Saneamento devem ter atuagdo no municipio. Estes agentes tem suas atribuicbes e
composic¢ao definidas a seguir e detalhadas na Fase VI do PMSB, devendo o poder
publico constituir:

« Conselho Municipal de Saneamento como um 6rgao de carater consultivo que
assegure representacao dos setores da prefeitura relacionados ao setor de
saneamento basico; do Legislativo Municipal; de instituicdes com ag¢des que
se relacionam ao saneamento ou que representes classes constituidas como
Epagri, Sindicatos, CDL, ONG's, além dos envolvidos diretamente na
prestacédo dos servigos de saneamento e da comunidade.

« Fundo Municipal de Saneamento Basico, criado por lei prépria, sendo um

importante instrumento financeiro para fomentar as atividades do setor.



Agéncia Regulatéria do Saneamento, visando editar normas relativas as
dimensoes técnica, econdmica e social de prestagcdo dos servigos, conforme
Art. 23 da Lei Federal 11.445/07.

4.4 Metas institucionais e legais

As metas institucionais se referem a marcos regulatérios ou adequacoes a

normas vigentes que compde as agdes nao estruturais do plano e podem ser

implantadas imediatamente, pelo executivo municipal, sendo elas:

Criacao do Conselho Municipal de Saneamento;

Criagédo do Fundo Municipal de Saneamento;

Criacao ou filiagdo a uma Agéncia Regulatéria do Saneamento;

Criacdo de um departamento/setor de saneamento ligado ao executivo
municipal

Promover a atualizagdo dos dados relativos ao Plano Municipal de
Saneamento para a constante avaliagdo dos setores envolvidos, conforme
previsto na Lei 11.445/2007. A referida Lei prevé que a revisao do PMSB deve
ser feita no maximo a cada quatro anos, devendo, para a efetividade do
planejamento, ser realizadas atualizagdes constantes;

Avaliar o quadro operacional da concessionaria de agua e esgotos, bem como
dos setores responsaveis pela drenagem urbana, para melhoria nas
atividades de operacido e manutencao destes sistemas;

No Cddigo de Obras deve ser vinculada a aprovagao de novas construgdes
ao atendimento das normas ABNT NBR 7229/93 e NBR 13969/97 que tratam
da utilizacao de instalagdes sanitarias como um sistema estanque com uso de
materiais de construcéo e aspectos dimensionais.

Incluir a manutencao e limpeza de tanques sépticos, sendo recomendado um
intervalo entre limpezas que atenda Norma ABNT NBR 7229/93, mantendo-se
cerca de 10% do lodo no TS para nao ocorrer perda de eficiéncia de

tratamento na instalacio.



4.5 Metas imediatas e emergenciais (2011-2013)

4.5.1 Servigos de abastecimento de agua

4.5.1.1 Metas Imediatas e emergenciais - 2011-2013

Promover a atualizacdo dos dados relativos ao sistema como o numero de
economias, controle de volumes produzidos, consumidos, perdas e faturamento.

Combate ao desperdicio doméstico

Manter a populagao informada sobre os parametros monitorados de qualidade
da agua distribuida

Projeto para tratamento e destinacédo final do lodo do efluente de lavagem dos
filtros da ETA, para atendimento a legislagcdo ambiental.

Melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento a populagao

Monitorar os pontos de captagcdo e consumo de agua em areas rurais

Estabelecer programas e projetos que garantam a prote¢do de mananciais

Ampliagao e adequacgao da rede de distribuicdo urbana

Ampliar a rede em area rurais visando aumentar o indice de atendimento
faltam sete redes

Criar plano de amostragem de agua nos sistemas rurais

Realizac&o do programa de protecao de nascentes em areas rurais;

Melhorar protegcdo do pogo de captacao da area urbana

Melhorias na conservacido das estruturas do sistema de abastecimento de
agua (elevatoria, ETA, reservatorio)

Ampliacao da reservagao urbana 50%

Ampliar reservacao e tratamento em areas rurais

Promover o cadastramento dos usuarios de recursos hidricos do municipio

Programa de reducao de perdas na rede de distribuigédo

4.5.1.2 Estimativas de Custos - 2011-2013

Tabela 4.1 - Sistema de Abastecimento de Agua- Implantagdo Imediata (2011 - 2013)



IMPLANTAGCAO IMEDIATA (2011 - 2013)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO
Manancial/Captagdo de Agua Bruta / Recalque de Agua Bruta//ETA
Implantacdo de programas de protecdo do manancial 15.000,00 2011 - 2013
Recomposigao de mata ciliar dos mananciais 30.000,00 2011 - 2012
Manutengao e melhoria das instalagdes dos sistemas de 60.000,00 2012-2013
captacao

Adequacéo das instalagdes elétricas e dos quadros de 20.000,00 2012 - 2012

comando no sistema de recalque da captagao
Manutencgéo de adutoras de Agua Bruta 40.000,00 2012 - 2013

Reservatoérios, Elevatérias e Rede de Abasteci

mento / redes / ligagdes

Melhoria das condi¢cbes de conservagao dos reservatorios 45.000,00 2011
existentes
Instalagao de medidores de niveis nos reservatorios 15.000,00 2010
Instalacéo de sistema de supervisao (telemetria) nos 60.000,00 2011
reservatorios
Melhoria das condi¢cbes de conservacao das elevatodrias e 6.000,00 2011
boosters existentes
Ampliagao/substituicdo de redes e ligagdes - Crescimento 0 2010 - 2012
Vegetativo e incremento de indice de cobertura para 100%
Ampliacao de reservatorios em Locais especificos onde a 47.500,00 2012
relacao 1/3 sobre o consumo nao é atendida
Investimento em abastecimento de agua na area rural 108.000,00 2011 - 2012
Programa de Redugao de Perdas e Eficientizagdao Energética
Atualizagéo do parque de Hidrémetros - Idade maxima 07 9.009,16 2010 - 2012
anos

Implantagao de Macromedidores nas captacoes 12.000,00 2011
Implantagdo de Macromedidores nos reservatérios R$ 15.000,00 2011 - 2013
Implantagdo de Macromedidores na ETA 6.000,00 2010 - 2012

Gestao dos Servigos

Monitoramento de Agua Bruta e Tratada 75.000,00 2010 - 2012




IMPLANTAGCAO IMEDIATA (2011 - 2013)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO
Criacao do Nucleo de Mobilizagdo e Educagdo Ambiental 30.000,00 2011 - 2012
Adequacéao documental para Licenga Ambiental da ETA e 5.000,00 2011
Outorgas
Elaboragédo de Cadastro Georreferenciado 25.000,00 2012
Estruturacao de programa de controle de perdas 30.000,00 2011
Total do Periodo R$ 653.509,16

4.5.1.3 Metas de Curto Prazo - 2014-2019

Promover a atualizacdo dos dados relativos ao sistema como o numero de
economias, controle de volumes produzidos, consumidos, perdas e faturamento.

Combate ao desperdicio doméstico

Manter a populacao informada sobre os parametros monitorados de qualidade
da agua distribuida

Monitorar os pontos de captagcéo e consumo de agua em areas rurais

Continuidade dos programas e projetos que garantam a protecdo de
mananciais

Reduzir o indice de perdas para valores préximos de 25%

Ampliar produgdo em 52,91%

Programa de redugao de perdas na rede de distribuicao

Ampliar reservacao e tratamento em areas rurais

Tabela 4.2 - Sistema de Abastecimento de Agua- Curto Prazo (2014 - 2019)

IMPLANTAGAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO

Captagao de Agua Bruta / Manancial / ETA/Adugéo de Agua Tratada

Manutencéo de Programa de preservacao de mananciais 60.000,00 2014-2019




IMPLANTACAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO
Implantacéo do Sistema de Tratamento de Efluentes da ETA 80.000,00 2014
Reservatérios e Rede de Abastecimento / redes / ligagoes
Ampliagcao/substituicdo de redes e ligagdes - Crescimento 12.325,05 2014 - 2019
Vegetativo e incremento de indice de cobertura.
Ampliacéo de reservatérios em Locais especificos onde a 0 2019
relagcao 1/3 sobre o consumo nao ¢é atendida
Investimento em abastecimento de agua na area rural 324.000,00 2014 - 2019
Programa de Redugao de Perdas e Eficientizagdao Energética
Atualizagéo do parque de Hidrémetros - Idade maxima 05 20.863,84 2014 - 2019
anos
Manutengéo do programa de reducéo de perdas 120.000,00 2014 - 2019
Gestao dos Servigos
Monitoramento de Agua Bruta e Tratada 360.000,00 2014 - 2019
Manutencgéo do Nucleo de Mobilizagdo e Educagao Ambiental 120.000,00 2014 - 2019
Manutencgéo de Cadastro Georreferenciado 120.000,00 2014 - 2019

Total do Periodo

R$ 1.217.188,89

4.5.1.4 Metas de Médio Prazo - 2020-2025

Promover a atualizacdo dos dados relativos ao sistema como o numero de

economias, controle de volumes produzidos, consumidos, perdas e faturamento.

Combate ao desperdicio doméstico

Manter a populacao informada sobre os parametros monitorados de qualidade

da agua distribuida

Monitorar os pontos de captagcéo e consumo de agua em areas rurais

Continuidade dos programas e projetos que garantam a protecdo de

mananciais




Ampliar reservagao e tratamento em areas rurais

Programa de redugao de perdas na rede de distribuicao

Tabela 4.3 - Sistema de Abastecimento de Agua- Médio Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGAO A MEDIO PRAZO (2020 a 2025)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO

Reservatérios e Rede de Abastecimento / redes / ligagcoes

Ampliagao/substituicdo de redes e ligagdes - Crescimento 56,96 2020 - 2025
Vegetativo e manutengao das condi¢des de Universalizagao

(100% de abastecimento).

Investimento em reservatorios 0,00 2020 - 2025

Investimento em abastecimento de agua na éarea rural 111.000,00 2020 - 2025

Programa de Reducéo de Perdas e Eficientizagdao Energética

Atualizagéo do parque de Hidrémetros - Idade maxima 05 23.839,93 2020 - 2025
anos
Manutengéo do programa de redugéo de perdas 120.000,00 2020 - 2025

Gestao dos Servigos

Monitoramento de Agua Bruta e Tratada 150.000,00 2020 - 2025
Manutencgao do Nucleo de Mobilizagao e Educagao Ambiental 60.000,00 2020 - 2025
Manutencgéo de Cadastro Georreferenciado 120.000,00 2020 - 2025

Total do Periodo R$ 584.896,89

4.5.1.5 Metas de Longo Prazo - 2025-2030

Promover a atualizacdo dos dados relativos ao sistema como o numero de
economias, controle de volumes produzidos, consumidos, perdas e faturamento.

Combate ao desperdicio doméstico



Manter a populacao informada sobre os parametros monitorados de qualidade
da agua distribuida

Monitorar os pontos de captagado e consumo de agua em areas rurais

Continuidade dos programas e projetos que garantam a protecdo de
mananciais

Tabela 4.4 - Sistema de Abastecimento de Agua- Longo Prazo (2026 - 2030)

IMPLANTAGAO A LONGO PRAZO (2026 a 2030)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO PERIODO

Reservatorios e Rede de Abastecimento / redes / ligagdes

Ampliagao/substituicdo de redes e ligagdes - Crescimento 12.176.29 2026 - 2030
Vegetativo e manutengéo das condi¢des de Universalizagéo

(100% de abastecimento).

Investimento em reservatorios 0,00 2026 - 2030

Investimento em abastecimento de agua na area rural 0,00 2026 - 2030

Programa de Reducgéo de Perdas e Eficientizagcdao Energética

Atualizagéo do parque de Hidrémetros - Idade maxima 05 19.882,21 2026 - 2030
anos
Manutencéo do programa de redugéo de perdas 100.000,00 2026 - 2030

Gestado dos Servigos

Monitoramento de Agua Bruta e Tratada 125.000,00 2025 - 2029
Manutencgao do Nucleo de Mobilizagdo e Educagao Ambiental 50.000,00 2025 - 2029
Manutengéo de Cadastro Georreferenciado 100.000,00 2025 - 2029

Total do Periodo R$ 407.058,50

Total de investimentos estimados no sistema de agua = R$ 2.862.653,44

4.5.1.6 Programas

Em funcado das Metas sdo apresentados os Programas e A¢des para que se

dé consequéncia as agdes formuladas nesta fase, que derivam do Progndstico do



Saneamento (Fase Ill) e constituem basicamente de atividades informativas,
educativas e institucionais que devem ser articuladas e implementadas por diversos
agentes.

Estas atividades podem ser desenvolvidas com recursos préoprios do
municipio, ou por meio de parceiras com empresas e comunidades, pois costituem-
se basicamente em divulgagéo de informagdes que podem ser realizadas a partir do
estabelecimento de canais de comunicacao. As proprias reunides e audiéncias do
Plano de Sanemento mostraram este potencial educativo e a necessidade da
divulgacdo de informagdes sobre o setor.

Sendo assim, com a implantagdo do Fundo e do Conselho de Saneamento,
estabelecimentos de parcerias interistitucionais e intersetoriais, podem ser definidos
0s agentes que executardo tais agbes e a forma de implenta-las (logisitica,
orcamento, etc).

Promover a atualizacdo dos dados relativos ao saneamento como a
atualizagdo do cadastro das redes, controle de volumes produzidos, consumidos,
perdas e faturamento para promover melhorias na gestdo e agdes corretivas.

Programa de combate ao desperdicio doméstico com campanhas
informativas e tarifa progressiva.

Programa de combate ao desperdicio em redes de distribuicdo publica
visando reduzir as perdas por meio de equipamento especiais (geofone) e
atendimento a chamados com maior agilidade. Estas a¢des aliadas ao constante
monitoramento de pontos problematicos pode auxiliar na delimitacdo de areas
problema onde deve ser avaliada a adequagao ou substituicdo de trechos da rede.

Programa de informativo sobre a necessidade de higienizagdo constante dos
reservatorios individuais na area urbana para garantir a manutengéo da qualidade da
agua tratada.

Programa de monitoramento dos pontos de captagédo e consumo de agua em
areas rurais

Programas e projetos que garantam a protecdo de mananciais

Programa de protecao de nascentes em areas rurais.

Programa de reducgao de perdas na rede de distribuicao

Programa de orientagdo para desinfeccdo de reservatorios coletivos e

individuais



4.5.2 Servigos de Esgotamento Sanitario

4.5.2.1 Metas Imediatas e emergenciais - 2011-2013

Revisao/atualizagdo do Cddigo de Obras visando ampliar os cuidados e
respeitar normas sanitarias.

Exigir a utilizacdo do sistema separador absoluto (separagédo das tubulagdes
de esgoto e aguas pluviais)

Inclusdo e normatizagédo do item esgotamento sanitario no processo de
analise e aprovagao do empreendimento

Normatizagao de projetos e fiscalizagdo da implantagdo de rede coletora em
novos loteamentos e de sistemas individuais em novas unidades habitacionais.

Exigir que a implantacdo de sistemas de tratamento individuais esteja de
acordo com as normas vigentes (ABNT NBR 8.160/99, NBR 7229/93 e NBR
13969/97)

Em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo, orientar a implantagéo de
sistemas de tratamento adequado

Realizac&do de programa para implantagdo de sistemas individuais e coletivos
de tratamento de esgoto doméstico em areas rurais ou de baixa densidade
demografica;

Elaborar projeto de sistemas alternativos de tratamento de esgoto nas areas
rurais de acordo com as caracteristicas de cada localidade

Realizag&do de programas de educagao sanitaria e ambiental;

Fiscalizar o cumprimento das normas ambientais por parte do limpa fossa

Elaborar projeto de coleta e tratamento de esgoto para a area urbana

Implantar programa de despoluicdo a partir da identificacdo de fontes

poluidoras.

4.5.2.2 Estimativas de Custos — 2011-2013

Tabela 4.5 - Sistema de Esgotamento Sanitario - Implantacdo Imediata (2011 - 2013)



IMPLANTAGCAO IMEDIATA (2011 - 2013)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO | PERIODO

Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Execugdo/Ampliagéo de redes coletoras e ligagdes prediais - 0,00 2011-2013

Crescimento Vegetativo e incremento de indice de cobertura.

Sistema de Tratamento de Esgoto

Implantagédo de Estacdo de Tratamento de esgotos 0,00 2011-2013

Investimento na area rural - solugdes alternativas 144000 2011-2013

Gestao dos Servigos

Elaboragéo do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitario 60.000,00 2012
Adequacgdo documental para Licenga Ambiental e Outorga 5.000,00 2012
Total do Periodo R$ 209.000,00

4.5.2.3 Metas de Curto Prazo -2014-2019

Exigir a utilizacdo do sistema separador absoluto (separagédo das tubulagdes
de esgoto e aguas pluviais)

Exigir que a implantacdo de sistemas de tratamento individuais esteja de
acordo com as normas vigentes (ABNT NBR 8.160/99, NBR 7229/93 e NBR
13969/97)

Em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo, orientar a implantagdo de
sistemas de tratamento adequado

Realizagédo de programa para implantagao de sistemas individuais e coletivos
de tratamento de esgoto doméstico em areas rurais ou de baixa densidade
demografica;

Executar projeto de sistemas alternativos de tratamento de esgoto nas areas
rurais de acordo com as caracteristicas de cada localidade

Realizagédo de programas de educagao sanitaria e ambiental;

Fiscalizar o cumprimento das normas ambientais por parte do limpa fossa

Executar projeto de coleta e tratamento de esgoto para metade da area

urbana




4.5.2.4 Estimativas de Custos - 2014-2019

Tabela 4.6 - Sistema de Esgotamento Sanitario — Curto Prazo (2014 - 2019)

IMPLANTAGCAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO | PERIODO

Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Ampliagéo de redes e ligagdes - Crescimento Vegetativo e 2.848.736,41 2014 - 2019

incremento de indice de cobertura

Sistema de Tratamento de Esgoto

Incremento na capacidade de Tratamento de Esgotos Sanitarios 229.143,19 2014 - 2019

para cobertura

Investimento em tratamento de esgoto na area rural 432.000,00 2014 - 2019

Gestéao dos Servigos

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor 120.000,00 2014 - 2019
Elaboragédo de Cadastro Georreferenciado 10.000,00 2014
Total do Periodo R$ 3.639.879,60

4.5.2.5 Metas de Médio Prazo - 2020-2025

Exigir a utilizacdo do sistema separador absoluto (separagcédo das tubulacoes
de esgoto e aguas pluviais)

Exigir que a implantacdo de sistemas de tratamento individuais esteja de
acordo com as normas vigentes (ABNT NBR 8.160/99, NBR 7229/93 e NBR
13969/97)

Em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo, orientar a implantacdo de
sistemas de tratamento adequado

Realizac&o de programa para implantagdo de sistemas individuais e coletivos
de tratamento de esgoto doméstico em areas rurais ou de baixa densidade
demografica;

Executar projeto de sistemas alternativos de tratamento de esgoto nas areas
rurais de acordo com as caracteristicas de cada localidade

Realizac&do de programas de educagéao sanitaria e ambiental;

Fiscalizar o cumprimento das normas ambientais por parte do limpa fossa




Executar projeto de coleta e tratamento de esgoto para o restante da area
urbana

Estimativas de Custos - 2020-2025

Tabela 4.7 - Sistema de Esgotamento Sanitario — Médio Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGAO A MEDIO PRAZO (2020 a 2025)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
ATIVIDADE VALOR ESTIMADO | PERIODO

Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Ampliagao de redes e ligagbes - Crescimento Vegetativo e 1.633,89 2020 - 2025

incremento de indice de cobertura para 100%

Sistema de Tratamento de Esgoto

Investimento em tratamento de esgoto na area rural 148.000,00 2020 - 2025

Gestao dos Servigos

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor 120.000,00 2020 - 2025
Manutencgdo de Cadastro Georreferenciado 60.000,00 2020 - 2025
Total do Periodo R$ 329.633,89

4.5.2.6 Metas de Longo Prazo - 2026-2030

Exigir a utilizacdo do sistema separador absoluto (separagédo das tubulagbes
de esgoto e aguas pluviais)

Exigir que a implantacdo de sistemas de tratamento individuais esteja de
acordo com as normas vigentes (ABNT NBR 8.160/99, NBR 7229/93 e NBR
13969/97)

Em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo, orientar a implantacdo de
sistemas de tratamento adequado

Realizagédo de programa para implantagdo de sistemas individuais e coletivos
de tratamento de esgoto doméstico em areas rurais ou de baixa densidade
demografica;

Executar projeto de sistemas alternativos de tratamento de esgoto nas areas
rurais de acordo com as caracteristicas de cada localidade

Realizagédo de programas de educacgao sanitaria e ambiental;

Fiscalizar o cumprimento das normas ambientais por parte do limpa fossa

Ampliacdo da coleta e tratamento de esgoto da area urbana




4.5.2.7 Estimativas de Custos - 2026-2030

Tabela 4.8 - Sistema de Esgotamento Sanitario — Longo Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGCAO A LONGO PRAZO (2026 a 2030)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

ATIVIDADE VALOR ESTIMADO | PERIODO

Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Ampliacao de redes e ligagdes - Crescimento Vegetativo e 2.300,19 2026 - 2030
manutengao das condi¢des de Universalizagdo (100% de

atendimento).

Investimento em tratamento de esgoto na area rural 0,00 2026 - 2030

Gestao dos Servigos

Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor 60.000,00 2026 - 2030
Manutengao de Cadastro Georreferenciado 60.000,00 2026 - 2030
Total do Periodo R$ 122.300,19

Total de investimentos estimados no sistema de esgotamento sanitario =
R$ 4.300,813,68

4.5.2.8 Programas

Programa para implantacdo de sistemas individuais e coletivos de tratamento
de esgoto domeéstico em areas rurais ou de baixa densidade demografica

Programa de orientagdo em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo para
adocao de medidas alternativas

Programa de despoluigao arroio Bandeirante

Programas de educacéo sanitaria e ambiental

4.5.3 Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

4.5.3.1 Metas de Implantacdo Imediata - 2011-2013

Elaboragao de cronograma para os servigos de limpeza urbana do municipio;

Elaboragao de itinerario de coleta de lixo no municipio e/ou rotas municipais.




Estudo para realocacao e padronizacdo das lixeiras de residuos domésticos
dispostas no municipio;

Implementagao do uso de equipamentos de protegao individual (EPI), para os
servidores envolvidos na limpeza publica;

Criar um Programa de Recolhimento de Material de Poda e Varricdo de locais
publicos para realizacédo de Compostagem.

Cadastramento dos catadores informais do municipio;

Controlar a frequéncia da coleta de residuos solidos de servigos da saude;

Conservar as lixeiras publicas, aumentando a quantidade em locais publicos

Ampliar a coleta de lixo doméstico em areas rurais.

Estimular a Compostagem Domiciliar e/ou comunitaria.

Implantar um programa de Educagédo ambiental e sensibilizagdo da populagao
para a separacédo dos residuos domeésticos nas residencias e nos 6rgaos publicos
municipais.;

Implantacdo de coleta seletiva de materiais reciclaveis na area urbana com
Postos de Entrega Voluntaria (PEVs) de residuos em pontos estratégicos e realizar
campanhas de coleta em areas rurais com cronograma definido.

Realizar estudo de viabilidade para a ampliacdo da coleta de residuos
abrangendo areas no entorno da Sede e em vias de ligacado entre os municipios e no
meio rural.

Gerenciar corretamente os residuos da construgao civil e de demoligao.

Monitorar areas onde ocorreu ou ocorre deposigao irregular de residuos.

Promover a coleta voluntaria de residuos perfurocortantes e infectantes
gerados nos domicilios urbanos e rurais, em pequenas quantidades, nas Unidades
de Saude Municipais

Orientar o correto gerenciamento dos residuos agricolas.

Programa de gerenciamento de residuos potencialmente perigosos de origem
domeéstica, tais como oleo de cozinha, lampadas fluorescentes, pilhas, latas de tinta,

entre outros.

4.5.3.2 Estimativas de Custos - 2011-2013

Tabela 4.9 - Coleta de Residuos Sdlidos — Implantagdo Imediata (2011 - 2013)



IMPLANTAGCAO IMEDIATA (2011 - 2013)
SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ATIVIDADE VALOR PERIODO
ESTIMADO
Coleta e Transporte
Revisdo do dimensionamento dos servigos - ampliagdo para areas 5.000,00 2012
nao atendidas
Revisao do dimensionamento dos servigos - ampliagcédo de 5.000,00 2012
frequéncia em locais com atendimento precario
Estudo para definicdo de solugao para residuos de construgao civil 5.000,00 2011 - 2013
-RCC
Servigos de coleta e destinagdo final de Residuos 162.999,48 2011- 2013
Valorizacao e Disposicgao final
Finalizar o processo de encerramento do antigo lixao 15.000,00 2012 - 2013
Estabelecer estudo alternativo de valorizagao de residuos - de 15.000,00 2012
forma a viabilizar a reciclagem de materiais
Gestao dos Servigos
Revisdo da sistematica de Cobranga dos Servigos 10.000,00 2011
Elaboragao de Plano de Monitoramento Ambiental 10.000,00 2011
Total do Periodo R$ 227.999,48

4.5.3.3 Metas de Curto Prazo - 2014-2019

Inicio da padronizagcdo das lixeiras de residuos domésticos dispostas no
municipio;

Cadastramento continuo dos catadores informais do municipio;

Implantar pontos de coleta de 6leo de cozinha no municipio.

Instalagdo de pontos para recolhimento de pilhas, baterias e lampadas
fluorescentes em pontos de entrega voluntarios;

Elaboracao do programa de coleta seletiva para o meio rural.

Elaboragao de cronograma para os servigos de limpeza urbana do municipio;

monitoramento do uso de equipamentos de protec¢ao individual (EPI), para os
servidores envolvidos na limpeza publica;

Continuidade do Programa de Recolhimento de Material de Poda e Varricao

de locais publicos para realizagdo de Compostagem



Continuidade do controle da frequéncia da coleta de residuos soélidos de
servicos da saude;

Conservar as lixeiras publicas, aumentando a quantidade em locais publicos

Ampliar a coleta de lixo doméstico em areas rurais

Estimular a Compostagem Domiciliar e/ou comunitaria.

Continuidade do programa de Educagdo ambiental e sensibilizacdo da
populagao para a separagao dos residuos domésticos;

Continuidade do programa coleta seletiva de materiais reciclaveis na area
urbana com Postos de Entrega Voluntaria (PEVs) de residuos em pontos
estratégicos e realizar campanhas de coleta em areas rurais com cronograma
definido

Gerenciamento constante do programa de controle dos residuos da
construcéo civil e de demoligéo

Monitoramento das areas onde ocorreu a deposic¢ao irregular de residuos.

Continuidade do programa de coleta voluntaria de residuos perfurocortantes e
infectantes gerados nos domicilios, em pequenas quantidades, nas Unidades de
Saude Municipais.

Orientagao constante para o correto gerenciamento dos residuos agricolas

4.5.3.4 Estimativas de Custos - 2014-2019

Tabela 4.10 - Coleta de Residuos Sdélidos — Curto Prazo (2014 - 2019)

IMPLANTAGCAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)
SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Coleta, Transporte e Disposi¢ao Final
Servigos de coleta e destinagdo final de Residuos 671.906,71 2014 - 2019

Gestao dos Servigos
Monitoramento Ambiental 120.000,00 2014 - 2019
Total do Periodo R$ 791.906,71




4.5.3.5 Metas de Médio Prazo - 2020-2025

Ampliacdo e termino da padronizagdo das lixeiras de residuos domésticos
dispostas no municipio;

Cadastramento continuo dos catadores informais do municipio;

Ampliagao dos pontos de coleta de 6leo de cozinha no municipio.

Ampliacdo de pontos para recolhimento de pilhas, baterias e lampadas
fluorescentes em pontos de entrega voluntarios;

Atualizagado constante do cronograma para os servigos de limpeza urbana do
municipio;

Monitoramento do uso de equipamentos de protegao individual (EPI), para os
servidores envolvidos na limpeza publica;

Continuidade do Programa de Recolhimento de Material de Poda e Varricao
de locais publicos para realizagdo de Compostagem

Continuidade do controle da frequéncia da coleta de residuos soélidos de
servicos da saude;

Conservar as lixeiras publicas, aumentando a quantidade em locais publicos

Ampliar a coleta de lixo doméstico em areas rurais

Estimular a Compostagem Domiciliar e/ou comunitaria.

Continuidade do programa de Educagdo ambiental e sensibilizacdo da
populagao para a separagao dos residuos domeésticos;

Continuidade do programa coleta seletiva de materiais reciclaveis na area
urbana com Postos de Entrega Voluntaria (PEVs) de residuos em pontos
estratégicos e realizar campanhas de coleta em areas rurais com cronograma
definido

Gerenciamento constante do programa de controle dos residuos da
construcéo civil e de demoligéo

Monitoramento das areas onde ocorreu a deposicao irregular de residuos.

Continuidade do programa de coleta voluntaria de residuos perfurocortantes e
infectantes gerados nos domicilios, em pequenas quantidades, nas Unidades de
Saude Municipais.

Orientagdo constante para o correto gerenciamento dos residuos agricolas

Ampliagao do programa de coleta seletiva para o meio rural.

Ampliagao do programa de coleta seletiva no perimetro urbano.



Aprimoramento dos procedimentos para a reciclagem, visando agregar valor

aos produtos reciclaveis.

4.5.3.6 Estimativas de Custos - 2020-2025

Tabela 4.11 - Coleta de Residuos Solidos — Médio Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGAO A MEDIO PRAZO (2020 a 2025)
SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Coleta, Transporte e Disposi¢ao Final
Servigos de coleta e destinagao final de Residuos 1.201.295,82 2014 - 2019
Gestao dos Servigos
Monitoramento Ambiental 120.000,00 2014 - 2019
Total do Periodo R$ 1.321.295,82

4.5.3.7 Metas de Longo Prazo - 2026-2030

Ampliacdo e termino da padronizagdo das lixeiras de residuos domésticos
dispostas no municipio;

Cadastramento continuo dos catadores informais do municipio;

Ampliagdo dos pontos de coleta de 6leo de cozinha no municipio.

Ampliacdo de pontos para recolhimento de pilhas, baterias e lampadas
fluorescentes em pontos de entrega voluntarios;

Atualizacado constante do cronograma para os servigos de limpeza urbana do
municipio;

Monitoramento do uso de equipamentos de protegao individual (EPI), para os
servidores envolvidos na limpeza publica;

Continuidade do Programa de Recolhimento de Material de Poda e Varrigao
de locais publicos para realizagdo de Compostagem

Continuidade do controle da frequéncia da coleta de residuos solidos de
servigos da saude;

Conservacao das lixeiras publicas, aumentando a quantidade em locais

publicos



Continuidade do programa de Educagdo ambiental e sensibilizacdo da
populagao para a separagao dos residuos domeésticos;

Continuidade do programa coleta seletiva de materiais reciclaveis na area
urbana com Postos de Entrega Voluntaria (PEVs) de residuos em pontos
estratégicos e realizar campanhas de coleta em areas rurais com cronograma
definido

Gerenciamento constante do programa de controle dos residuos da
construcéo civil e de demoligéo

Monitoramento das areas onde ocorreu a deposic¢ao irregular de residuos.

Continuidade do programa de coleta voluntaria de residuos perfurocortantes e
infectantes gerados nos domicilios, em pequenas quantidades, nas Unidades de
Saude Municipais.

Orientagao constante para o correto gerenciamento dos residuos agricolas

Ampliagao do programa de coleta seletiva para o meio rural.

Ampliagao do programa de coleta seletiva no perimetro urbano.

Aprimoramento dos procedimentos para a reciclagem, visando agregar valor
aos produtos reciclaveis.

Atendimento aos servicos de coleta em todo o territério do municipio.

Campanhas de educagao ambiental permanente em todo o municipio.

Compostagem em todas as comunidades rurais no municipio.

Pontos de coleta de reciclaveis em todas as comunidades no interior com

campanhas permanentes e com cronogramas bem definidos.

4.5.3.8 Estimativas de Custos - 2026-2030

Tabela 4.12 - Coleta de Residuos Sdélidos — Longo Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGCAO A LONGO PRAZO (2026 a 2030)
SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Coleta, Transporte e Disposi¢cao Final
Servigos de coleta e destinagdo final de Residuos 1.389.678,96 2026 - 2030
Gestao dos Servigos
Monitoramento Ambiental 100.000,00 2026 - 2030
Total do Periodo R$ 1.489.678,96




Total de investimentos estimados no sistema de limpeza publica e
manejo de residuos soélidos = R$ 3.830.880,98

4.5.3.9 Programas

Programa de Recolhimento de Material de Poda e Varrigdo de locais publicos
para realizacao de Compostagem.

Programa de Educacdo ambiental e sensibilizagdo da populagdo para a
separagado dos residuos domeésticos nas residencias e nos oOrgdos publicos
municipais.;

Programa de controle de areas onde ocorreu ou ocorre deposi¢ao irregular de
residuos.

Programa de gerenciamento de residuos potencialmente perigosos de origem
doméstica

Programa de coleta de residuos em area rural

4.5.4 Servigos de Drenagem Pluvial

4.5.4.1 Metas de Implantacdo Imediata - 2011-2013

Identificacdo e fiscalizagdo das residéncias com ligacdo de esgoto sem
tratamento na rede de drenagem pluvial.

Criar o plano de manejo de aguas pluvias associado ao plano diretor.

Regulamentar o reaproveitamento das aguas pluviais.

Manutencéao e limpeza periddica de bocas de lobo e redes de drenagem

Realizar cadastro e mapeamento de rede de microdrenagem de todo
municipio.

Implantagdo de microdrenagem atendendo a area urbana.

Desobstrugao e limpeza periddica da macrodrenagem urbana e rural.

Realizar vistorias e estudos para execugcdo de obras em pontos de

alagamentos.



Avaliar areas criticas irregularmente ocupadas para a definicdo de
procedimentos de remocao das familias ou implementacao de estruturagao evitando
problemas de alagamento.

Erosdo na estrada proximo a captagao do Rio Bandeirante

Pontes na Linha Prata

Monitoramento das drenagens rurais (Bueiros)

4.5.4.2 Estimativas de Custos - 2011-2013

Tabela 4.13 - Drenagem — Implantagdo Imediata (2011 - 2013)

IMPLANTAGAO IMEDIATA (2011 - 2013)

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Dispositivos de coleta / Rede de drenagem
Elaboragéo de Projeto de Engenharia de macro e microdrenagem 35.000,00 2012
Implantacdo de novas redes e Manutengao das estruturas 31.795,23 2011 - 2013
existentes

Limpeza de encostas 60.000,00 2011 - 2013

Gestao dos Servigos

Estabelecimento de Critérios de Dimensionamento para Projetos 10.000,00 2011 - 2012

de Drenagem Urbana

Elaboragao de Cadastro Georreferenciado 30.000,00 2012
Estudo e definicao de sistematica de Cobranga dos Servigcos 15.000,00 2012
Total do Periodo R$ 181.795,23

4.5.4.3 Metas de Curto Prazo -2014-2019

Implantagdo da microdrenagem atendendo toda area urbana.



Desobstrugao e limpeza periddica da macrodrenagem urbana e rural.

Inicio da padronizacdo de todas as bocas de lobo no perimetro urbano do
municipio

Avaliar areas criticas irregularmente ocupadas para a definicdo de
procedimentos de remocgao das familias ou implementacao de estruturacao evitando
problemas de alagamento.

Identificacédo e fiscalizagao constante de residéncias com ligagdo de esgoto
na rede de drenagem pluvial.

Regulamentar o reaproveitamento das aguas pluviais.

Manutencédo e limpeza periddica de bocas de lobo e redes de drenagem
urbanas

Realizar cadastro permanente do mapeamento da rede de microdrenagem do
municipio.

Realizar vistorias e estudos para execucdo de obras em pontos de
alagamentos.

Contratacdo de projetos de engenharia para adequagédo dos sistemas de
micro e macrodrenagem existentes no municipio;

Implantagdo do programa de arborizagao urbana;

Trabalho de educagdo sanitaria e ambiental e de conservagido dos
equipamentos de saneamento, rios e canais de drenagem;

Manutencéo, limpeza e desassoreamento de rios e canais de drenagem;

Pontes na Linha Gaspar

4.5.4.4 Estimativas de Custos - 2014-2019

Tabela 4.14 - Drenagem — Curto Prazo (2014 - 2019)

IMPLANTAGAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS
VALOR

ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO

Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Execucgao/substituicdo de redes e dispositivos de drenagem
b 67.747,01 2014 - 2019
urbana

Gestdo dos Servigos

Manutencao de Cadastro Georreferenciado 120.000,00 2014 - 2019




IMPLANTAGAO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Total do Periodo R$ 187.747,01

4.5.4.5 Metas de Médio Prazo - 2020-2025

Ampliacdo da microdrenagem atendendo toda area urbana.

Desobstrugao e limpeza periddica da macrodrenagem urbana e rural.

Padronizacédo de todas as bocas de lobo visando a melhoria dos servigos de
manutencao.

Avaliacéo constantes das areas criticas evitando a ocupagao irregular.

Identificagédo e fiscalizagdo constante de residéncias com ligagdo de esgoto
sem tratamento na rede de drenagem pluvial.

Manutencédo e limpeza periddica de bocas de lobo e redes de drenagem
urbanas

Realizar cadastro permanente do mapeamento da rede de microdrenagem do
municipio.

Realizar vistorias e estudos para execugdo de obras em pontos de
alagamentos.

Contratacdo de projetos de engenharia para adequagédo dos sistemas de
micro e macrodrenagem existentes no municipio;

Continuidade do programa de arborizagao urbana;

Continuagdo da educacido sanitaria e ambiental e de conservacdo dos
equipamentos de saneamento, rios e canais de drenagem;

Manutencéo, limpeza e desassoreamento de rios e canais de drenagem,;

4.5.4.6 Estimativas de Custos - 2020-2025

Tabela 4.15 - Drenagem — Médio Prazo (2020 - 2025)

IMPLANTAGAO A MEDIO PRAZO (2020 a 2025)

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO




Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes

Execucgéao/substituicdo de redes e dispositivos de drenagem 103.778,10 2020- 2025

urbana

Gestado dos Servigos
Manutencao de Cadastro Georreferenciado 120.000,00 2020 - 2025
Total do Periodo R$ 223.778,10

4.5.4.7 Metas de Longo Prazo - 2026-2030

Desobstrugao e limpeza periddica da macrodrenagem urbana e rural.

Padronizacao de todas as bocas de lobo visando a melhoria dos servicos de
manutencaio.

Avaliagao constantes das areas criticas evitando a ocupacéao irregular.

Identificagédo e fiscalizagdo constante de residéncias com ligagdo de esgoto
sem tratamento na rede de drenagem pluvial.

Manutencédo e limpeza periddica de bocas de lobo e redes de drenagem
urbanas.

Realizar cadastro permanente do mapeamento da rede de microdrenagem do
municipio.

Realizar vistorias e estudos para execugao de obras em pontos de
alagamentos.

Contratacdo de projetos de engenharia para adequagédo dos sistemas de
micro e macrodrenagem existentes no municipio;

Continuidade do programa de arborizagao urbana;

Continuacdo da educacao sanitaria e ambiental e de conservagao dos
equipamentos de saneamento, rios e canais de drenagem;

Manutencéo, limpeza e desassoreamento de rios e canais de drenagem;

Cobertura de 100% de todo o perimetro urbano com drenagem pluvial
superficial e subterranea.

Atendimento a toda a area do municipio com drenagens pluviais visando a
melhoria dos acessos a comunidades no interior.

Manutencéao e limpeza constante de rios e canais de drenagem;



4.5.4.8 Estimativas de Custos - 2026-2030

Tabela 4.16 - Drenagem — Longo Prazo (2020 — 2025)

IMPLANTAGCAO A LONGO PRAZO (2026 a 2030)
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

VALOR .
ATIVIDADE PERIODO
ESTIMADO
Rede Coletora / Afastamento / Ligagoes
Execucgéao/substituicdo de redes e dispositivos de drenagem 149.245,61 2026 - 2030
urbana

Gestao dos Servigos

Manutencdo de Cadastro Georreferenciado 100.000,00 2026 - 2030
Total do Periodo R$ 249.245,61

Total de investimentos estimados no sistema de drenagem urbana e

manejo de aguas pluviais = R$ 842.565,94

4.5.5 Hierarquizagao e priorizagdao dos programas e agoes

As metas de curto, médio e longo prazo, assim como os programas e demais
acdes a serem propostas no ambito do Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB), serao consolidados a partir de critérios de hierarquizacdo das areas de
intervencgao prioritaria. Neste sentido as prioridades serdo hierarquizadas, ou seja,
as principais acdes que refletirdo em melhorias do saneamento no municipio serdo
apontadas em grau de importancia.

Estas serao apresentadas por setor e divididas em agdes estruturais e nao
estruturais. As primeiras se referem a obras e aquisicdo de equipamentos que
requerem investimentos, sendo as ndo estruturais, relacionadas a agbes educativas,
institucionais ou regulatérias.

A hierarquizacdo parte do principio que as ac¢bes prioritarias devem ser
indicadas na busca da melhoria sanitaria e ambiental do municipio, bem como da
garantia do atendimento de saneamento de forma adequada. Porém, a densidade
demografica da area urbana tende a drenar mais recursos, pois estes devem levar
em conta a relagdo custo beneficio, o que torna vazios demograficos, foco de
solucdes alternativas. E importante frisar que esta hierarquizacdo pode ser alterada

a medida que o poder publico municipal, em parceria com outras esferas



governamentais ou técnicas, elabore e execute projetos e melhorias relacionadas ao
saneamento.

A seguir sao apresentadas em ordem de necessidade de implantagdo, as
principais agdes ja indicadas como metas imediatas de curto, médio e longo prazo,
desta vez em grau de importancia. Os recursos previstos e prazos propostos ja
foram apresentados junto com as metas.

Tabela 4.17 - Hierarquizacao das prioridades do abastecimento de agua

Acoes Estruturais Acoes Nao Estruturais

Ampliar a rede em area rurais visando aumentar o | Promover a atualizagdo dos dados relativos ao

indice de atendimento saneamento como a atualizagdo do cadastro
Melhorar protegcao do pogo de captagdo da area|das redes, controle de volumes produzidos,
urbana consumidos, perdas e faturamento.
Melhorias na conservagdo das estruturas do|Combate ao desperdicio doméstico. e nas redes

sistema de abastecimento de agua (elevatdria,|de distribuicdo publica visando reduzir as

ETA, reservatério) perdas
Ampliagédo da reservagao urbana 50% Projeto para tratamento e destinagdo final do
lodo do efluente de lavagem dos filtros da ETA,
para atendimento a legislacao ambiental.

Monitorar os pontos de captagédo e consumo de

agua em dreas rurais

Tabela 4.18 - Hierarquizagao das prioridades do esgotamento sanitario

Acoes Estruturais

Acoes Nao Estruturais

Realizacdo de programa para implantagdo de
sistemas individuais e coletivos de tratamento de
esgoto domeéstico em areas rurais ou de baixa
densidade demografica;

Finalizar projeto de coleta e tratamento de esgoto

para a area urbana e implantar a rede coletora

Inclusdo e normatizagdo do item esgotamento
sanitario no processo de analise e aprovacao do
empreendimento

Em areas rurais sem sistema de esgoto coletivo,
de sistemas de

orientar a implantagao

tratamento adequado

Tabela 4.19 - Hierarquizagdo das prioridades da limpeza urbana e manejo de

residuos solidos

Acoes Estruturais Acoes Nao Estruturais

Conservar as lixeiras publicas, aumentando a|Estudo para realocagdo e padronizacdo das

quantidade em locais publicos lixeiras de residuos domésticos dispostas no

Ampliar a coleta de lixo doméstico em areas|municipio;

rurais. Implementagdo do uso de equipamentos de




Acodes Estruturais

Acodes Nao Estruturais

Estimular a Compostagem Domiciliar e/ou
comunitaria.

Implantagdo de coleta seletiva de materiais
reciclaveis na area urbana com Postos de Entrega
(PEVs) de

estratégicos e realizar campanhas de coleta em

Voluntaria residuos em pontos
areas rurais com cronograma definido.
Gerenciar corretamente os residuos da construgao

civil e de demoligcao.

protecdo individual (EPI), para os servidores
envolvidos na limpeza publica;

Criar um Programa de Recolhimento de Material
de Poda e Varrigdo de locais publicos para

realizagdo de Compostagem.

Tabela 4.20 - Hierarquizagdo das prioridades da drenagem urbana e manejo de

aguas pluviais

Acodes Estruturais

Acdes Nao Estruturais

Manutencgao e limpeza periddica de bocas de lobo
e redes de drenagem

Implantagdo de microdrenagem atendendo a éarea
urbana.
Desobstrugao e limpeza periodica da
macrodrenagem urbana e rural.

Monitoramento das drenagens rurais

Elevagéo da ponte da Linha Prata

Identificacéo e fiscalizagdo das residéncias com
ligacdo de esgoto sem tratamento na rede de
drenagem pluvial.

Criar o plano de manejo de aguas pluvias
associado ao plano diretor.

Realizar cadastro e mapeamento de rede de

microdrenagem de todo municipio.

4.5.6 Programa de Educacao sanitaria e ambiental

A educacéao sanitaria e ambiental visa mudancas de atitude em relagéo aos

cuidados com saude pessoal, familiar

particularmente dos

recursos naturais disponiveis.

e coletiva e a protecdo ambiental,

Devem ser discutidas e

executadas acdes que visem atender os problemas referentes ao lixo, saneamento
basico, degradagcdo ambiental, dentre outros. Dessa forma, o trabalho se voltara a
preservacido e manutencdo dos recursos naturais, visando um ambiente urbano
saudavel.
Buscando envolver cada vez mais as diferentes esferas da sociedade nas

questdes ambientais, os programas podem abranger:

« Grupos em condi¢des de vulnerabilidade social e ambiental.

« Gestores, do governo ou da sociedade civil, de recursos ambientais.

« Professores de todos os niveis e modalidades de ensino.



Estudantes de todos os niveis e modalidades de ensino.

Técnicos extensionistas e agentes de desenvolvimento rural.

Produtores rurais.

Agentes comunitarios e de saude.

Liderangas de comunidades rurais e urbanas.

Tomadores de decisido de entidades publicas, privadas e do terceiro setor.
Servidores e funcionarios de entidades publicas, privadas e nao
governamentais.

Grupos de voluntarios.

Membros dos poderes legislativos e judiciarios.

Sindicatos e movimentos sociais.

Entidades religiosas.

Melhor idade.

Populagao em geral.

4.5.7 Principais programas a serem desenvolvidos

Campanha educativa

Cursos de capacitacao

Programa reciclagem nas escolas

Coleta Seletiva

Programa de capacitagao de cooperativas de reciclagem
Programa de Redugao de Perdas

Racionalizagéo para Grandes Consumidores

Manutencao do Sistema de Grandes Consumidores
Substituicdo de Componentes Convencionais por Eficientes.
Reaproveitamento da Agua

Uso Racional



4.5.8 Sustentabilidade da prestacao de servigos

O fundamental em relagao aos servigcos de saneamento € que eles garantam
a saude publica e tenham qualidade. Porém, a sustentabilidade financeira € um fator
que auxilia no alcance destes objetivos. Em Bandeirante ndo ha cobranga de
servicos de esgotamento e drenagem urbana, sendo tarifado o abastecimento de
agua urbana e taxados os sistemas de abastecimento rurais e de coleta de lixo
urbana.

A implementacdo das acbes propostas nesta fase visam implantar e/ou
ampliar o atendimento dos servicos de saneamento com foco na salubridade
ambiental, porém, sua sustentabilidade financeira deve ser levada em conta na
operacdo dos sistemas. Diversas propostas apontadas visam reduzir gastos e
otimizar o servigo, melhorando sua gestao e sua integragdo com outros agentes que
possam contribuir.

O cenario normativo, conforme apresentado da Fase lll, apresenta um saldo
negativo ao final do periodo de R$ 1.116.794,08, caso sejam realizados todos os
investimentos previstos em agua e esgoto, conforme ilustrado a seguir. Sendo
assim, os dois setores integrados apresentam sustentabilidade, apesar de haverem
picos negativos ao longo do periodo com investimentos em esgoto, que sao

recuperados quando o sistema é colocado em operacao.

Grafico 4.1 — Resultado acumulado no periodo de 20 anos do cenario normativo.

RS 3.500.000,00

RS 3.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

RS 1.500.000,00

RS 1.000.000,00

R$500.000,00

R$ 0,00 —”/"/'

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

=fi=Resultadoacumulado Investimentoacumulado




Através de sua taxa de lixo cobrada junto ao IPTU, o municipio arrecada
anualmente em media R$ 5.707,07 para custear os gastos residuos classe Il e
residuos de saude, valor muito menor do que o gasto, como demonstrado
anteriormente. Fica evidente a insustentabilidade do sistema adotado pelo
municipio, 0 que poderia ser amenizado com a implantagdo de um programa de
reciclagem em seu perimetro urbano, uma vez que 35% do residuo gerado na
cidade é reciclavel.

Para que essa medida tenha um maior aproveitamento € necessaria uma
reformulacédo no tipo de contrato entre prefeitura e empresa, uma vez que com a
reciclagem, a quantidade de residuo coletado, transportado e disposto em aterro
tera uma reducao consideravel. Com as acdes propostas no cenario normativo, os
custo acumulado estimado no periodo de 20 anos com a valorizagdo chega a R$
2.264.285,52.

Com o aumento real na taxa de lixo de 5% ao ano, o municipio nao tera
resultado positivo nos 20 anos. Desta forma é importante o municipio buscar novas

formas de arrecadacéo para sustentar o servico.

Grafico 4.2 — Saldo do periodo de 20 anos do cenario normativo.
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No cenario normativo de drenagem, néo foi previsto cobranga para os
servigos do setor, sendo o custo total acumulado no periodo de 20 anos de R$

352.565,94. Desta forma o municipio deve buscar a sustentabilidade financeira para



0 manejo de aguas pluviais e drenagem urbana, por meio de cobranga em taxa

especifica.

Gréfico 4.3 — Saldo do periodo de 20 anos do cenario normativo.
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4.5.8.1 Compatibilizagao co o Plano Plurianual de Investimentos

Da acordo com o PPA da CASAN, apresentado no anexo | da Fase Il

do

PMSB, ndao ha investimentos previstos na ampliacdo/adequacéo do sistema de

abastecimento de agua ou esgoto.



O PPA da prefeitura prevé investimentos até o ano de 2013 nos setores
integrantes do saneamento que foram comparados com o0s recursos previstos pelo

PMSB, conforme apresentado a seguir:

Tabela 4.21 - Compatibilizacdo do PPA com o PMSB

2011 2012 2013 Total PMSB 2011- Diferenga
2013
Investimentos R$ R$ R$ R$ 637.160,00 | R$ 18.000,00 | R$ 619.160,00
em agua - rural | 224.160,00 | 338.000,00 | 75.000,00
Esgoto rural R$ R$ 15.580,00 R$ -R$ 193.420,00
15.580,00 209.000,00
Drenagem e R$ R$ R$ R$ 624.000,00 R$ R$ 442.205,00
pavimentagao | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 181.795,00

De acordo com os valores apresentados, percebe-se que os investimentos
estimados pelo PMSB sdo menores que os previstos pela administracdo, com
excegao no tratamento de esgoto em area rural, possibilitando o cumprimento das

metas previstas no Plano de Saneamento.

4.5.9 Salubridade ambiental do municipio

O estudo da salubridade ambiental possibilita a avaliagdo dos servigos de
saneamento nos municipios, e se estes sao oferecidos de maneira adequada, além
de qualificar o municipio de acordo com o indice de salubridade , assim verifica se a
situacdo atual do saneamento municipal, demanda e agbes urgentes para sua
melhoria.

A avaliacdo da situacdo de salubridade ambiental do municipio de
Bandeirante sera feita através da utilizagdo de indicadores especificos e um
indicador final indicadores serdo calculados
(ISA),

desenvolvido pela Cémara Técnica de Planejamento do CONESAN (Conselho

de salubridade ambiental. Estes

baseando-se na metodologia do Indicador de Salubridade Ambiental
Estadual de Saneamento), responsavel pelo relatério da situagdo de salubridade
ambiental do Estado de Sao Paulo.

Utilizam-se dados secundarios para o calculo dos indicadores, dada a

preferéncia aos dados fornecidos pelo IBGE. A metodologia para o calculo dos



indicadores sera adaptada conforme as necessidades requeridas para a avaliacao
da salubridade ambiental de Bandeirante e a disponibilidade de dados, ja que alguns
dados ndo se tem acesso ou n&o existem..

O Indicador de Salubridade Ambiental se constitui num instrumento de
planejamento e integracdo de politicas publicas, com foco na melhoria da qualidade
de vida da populacgao.

Este Indicador, permite a identificacdo das demandas para melhoria dos
servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta e
disposigéao final dos residuos sélidos urbanos, a elaboragdo de programas corretivos
e preventivos de controle de vetores e a formulagdo de uma politica de
investimentos compativel com a capacidade do municipio e de pagamento dos
usuarios.

E importante que, & medida que etapas na quantidade e qualidade dos
servigos sejam vencidas, novas variaveis e novos padrdes a serem atingidos sejam

incorporados.

Para avaliacdo do ISA de Bandeirante foram estabelecidas faixas de
pontuacdo segundo DIAS et al. (2003), variando de 0 a 100 e correspondentes a
situacado de salubridade ambiental do municipio. A partir das metas projetadas do
PMSB, foi simulado o avango deste indicador no periodo de 20 anos do Plano, néo
sendo realizada simulagdes por periodo devido a grande quantidade de indicadores
necessarios para elaborar a simulagdo de acordo com a metodologia utilizada, além
disso, parte destes indicadores nao se refere s6 aos setores de saneamento,
havendo indicadores sociais, econdmicos e de vetores que necessitariam também
de simulacdes especificas. A Tabela 4.22 apresenta as faixas de pontuacdo e sua

respectiva avaliagao atual e futura.

Tabela 4.22- Situagao de salubridade atual e projetada

Situagao de Pontuaca Atual 2011-2013 | 2014-2019 | 2020-2025 | 2026-2030
salubridade o
Insalubre 0-25
Baixa salubridade 26 - 50 57,17 65,96 82,45 88,99 97,99
Média salubridade 51-75
Salubre 76 - 100
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5 SINTESE DAS AGOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

A Fase V do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no volume
6, propos agdes para o atendimento de emergéncias e contingéncias para o
municipio. A seguir é apresentada uma sintese das informagdes que se encontram
detalhadas nesta fase.

As medidas de contingéncias e emergéncias se referem a agdes a serem
implementadas na mitigagdo de problemas derivados de ocorréncias de eventos,
extremos ou n&o, que prejudiquem de alguma forma o desenvolvimento dos servigos

de saneamento.

5.1 PLANOS

Plano de Contingéncia é o documento que registra o planejamento elaborado
a partir do estudo de um determinado cenario de risco de desastre. Os cenarios de
risco, ou seja, 0os espagos com probabilidade de ocorrer um evento adverso, a
estimativa de sua magnitude e a avaliagdo dos provaveis danos e prejuizos séo

elaborados a partir da analise de risco.

5.1.1 PLANO E AGOES PARA AGUA.

Racionalizacéo para Grandes Consumidores

Campanhas Educativas

Manutengéo do Sistema de Grandes Consumidores.
Substituicdo de Componentes Convencionais por Eficientes.
Reaproveitamento da Agua

Uso Racional

Racionamento.

Aumento de Demanda Temporaria.

© © N o g A~ o Ddh =

Plano de Contingéncia para Escassez de Agua

5.1.2 MECANISMOS E REGRAS

Regras de Atendimento e Funcionamento Operacional.



Em caso de racionamento de agua, deve-se montar uma escala eficiente dos
operadores para que se torne possivel fechar os registros dos sistemas nos

periodos pré-determinados.

5.1.3 Mecanismos Tarifarios de Contingéncia

O prestador de servico, tem autonomia para estabelecer mecanismos
tarifarios de contingéncia de forma que nao prejudique seu equilibrio financeiro
desestabilizado pelos custos adicionais que poderdo surgir. Caso comprovada a
necessidade deste estabelecimento, deve-se buscar fontes de tarifacdo associados
a fonte geradora de custos.

E importante ressaltar que a definicdo desta tarifacdo de contingéncia no
municipio sera definida em conjunto com a agéncia responsavel pela regulagado dos

servicos que o municipio sera filiado.

5.2 PLANO E ACOES PARA DRENAGEM.

Varios sdo os fatores que contribuem para a ocorréncia dos desastres
causados pelas enchentes e inundacgdes. Dentre eles pode-se destacar os naturais,
ocasionados pela climatologia e hidrografia da regido e os humanos, fruto do

processo de ocupagao nao planejada das cidades

5.2.1 Plano de Contingéncia de drenagem

Para a realizagdo do plano de contingencia € importante que o municipio trate

de realizar programas os quais sao sugeridos abaixo.

« Programa alternativo de transporte, circulagao e acessos;

« Programa de salvamento e de assisténcia a populagdo atingida por
inundagdes ou escorregamentos;

« Programa de desinterdi¢cao e limpeza de areas afetadas;

« Programa de controle sanitario e epidemioldégico nas areas afetadas;

« Programa de comunicagao preventiva e de orientagao.



5.2.2 PLANO E AGOES PARA RESIDUOS.

O PGRS deve especificar medidas alternativas para o controle e minimizagao
de danos causados ao meio ambiente e ao patrimbénio quando da ocorréncia de
situagdes anormais envolvendo quaisquer das etapas do gerenciamento do residuo.

O plano de contingencia deve ser estabelecido de forma a atender as
principais ocorréncias a serem originadas na prestacdo dos servicos, sendo que
para um melhor controle o mesmo é separado nas seguintes fases do manejo de
residuos.

« Acondicionamento urbano eu ou transbordo.

« Coleta e transporte.

« Destinagao final (quando o aterro fica no municipio).
« Residuos hospitalares.

« Aumento da demanda temporaria dos servigos.

5.3 PLANO E AGOES PARA ESGOTO.

As situagdes emergenciais na operagao do sistema de esgotamento sanitario
ocorrem em partes do sistema, as quais podem apresentar falhas devido aos
mesmos serem submetidos a condigdes adversas durante o seu funcionamento.

Alguns dos principais problemas ocorrem nas seguintes etapas de um
sistema de tratamento de esgoto.

« Ramais prediais, redes coletoras, coletores tronco, interceptores e emissarios
de esgotos

« [Estagdes elevatorias de esgoto

« Estagbes de tratamento de esgotos

« Controle operacional do sistema de abastecimento de agua

« Controle operacional do sistema de esgotos sanitarios

« Aumento de Demanda Temporaria.

Aumento de Demanda Temporaria.

O aumento de demanda temporaria refere-se ao aumento de produgao de
esgoto. Entretanto, este servigo ndo esta sujeito a aumento de demanda que o leve
a situacdo de emergéncia, tendo em vista que o tratamento de esgoto depende

exclusivamente do projeto que ja prevé situagdes de pico de produgéo



5.4 IDENTIfICAQ[\O E ANALISE DE CENARIOS PARA EMERGENCIAS E
CONTINGENCIAS

A operagdo em contingéncia € uma atividade de tempo real que mitiga os
riscos para a seguranga dos servigos e contribui para a sua manutengao quanto a
disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de
partes dos sistemas.

Dentre os segmentos que compdéem o saneamento basico, certamente o
abastecimento de agua para consumo humano se destaca como a principal
atividade em termos de essencialidade.

A TABELA 5.1 a seguir, apresentados os quadros com a descrigdo das
medidas emergenciais previstas bem como as especificos para cada segmento que

constitui o saneamento basico, quanto aos eventos emergenciais identificados.
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TABELA 5.1 - Medidas para situagdes Emergenciais nos servigos de Saneamento Basico

MEDIDA . . .
DESCRICAO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS. AGUA. DRENAGEM. RESIDUOS. ESGOTO.
EMERGENCIAL
1 Paralisacdo Completa da Operagao CASAN PREFEITURA TUCANO
2 Paralisagédo Parcial da Operagéo CASAN PREFEITURA TUCANO
3 Comunicacao ao Responsavel Técnico CASAN PREFEITURA TUCANO
Comunicacao a Administragédo publica - Secretaria ou
4 , PREFEITURA PREFEITURA PREFEITURA
Orgao responsavel
5 Comunicagéao a Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros PREFEITURA PREFEITURA PREFEITURA
Comunicacgédo ao Orgdo Ambiental e/ou Policia
6 PREFEITURA PREFEITURA PREFEITURA
Ambiental
Comunicagéao a Populagao PREFEITURA PREFEITURA PREFEITURA
Substituicdo de equipamento CASAN PREFEITURA TUCANO
9 Substituicdo de Pessoal CASAN PREFEITURA TUCANO
10 Manutengéo Corretiva CASAN PREFEITURA TUCANO
11 Uso de equipamento ou veiculo reserva CASAN PREFEITURA TUCANO
12 Solicitagdo de Apoio a municipios vizinhos CASAN PREFEITURA PREFEITURA
13 Manobra Operacional CASAN PREFEITURA TUCANO
14 Descarga de rede CASAN
15 Isolamento de area e Remogao de pessoas PREFEITURA
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TABELA 5.2 - MEDIDAS PARA SITUACOES EMERGENCIAIS NOS SERVICOS DE Abastecimento de Agua.

Eventos Componentes do Sistema
Manancial Captagao Adutora de ETA Recalque de | Reservatorios Rede de Sistemas
agua bruta Agua Tratada distribuicdo Alternativos
Estiagem 2345e7 2345e7 2345e7 2345e7
Precipitacoes Intensas| 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Falta de Energia 2,345e7 2,345e7 2,345e7 2,345e7 2,345e7 2,345e7 2,345e7
Falha mecanica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11
Rompimento 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 23,4,10,11,13 | 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13
Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10
Represamento 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10
Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 | 1,2,3,4,5,6,7,10| 1,2,3,4,5,6,7,10 |1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10
Impedimento de 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10
Acesso
Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de gas 1,2,3,4,5,6,7,8,1 1,2,3,4,5,6,7,8,10
(cloro/GLP) 0
Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13
Falta ao Trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9
Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 | 1,2,3,4,5,6,7,10| 1,2,3,4,5,6,7,10 [1,2,3,4,5,6,7,10] 1,2,3,4,5,6,7,10 | 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10, 1,2,3,4,5,6,7,10
13,14
Depredacao 3,4,5,6,7,8,10,11|3,4,5,6,7,8,10,11] 3,4,5,6,7,8,10,11 | 3,4,5,6,7,8,10,1|3,4,5,6,7,8,10,11 | 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11
1
Incéndio 1,2,3,4,5,6,7,8,1 1,2,3,4,5,6,7,8,1 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
0,11 0,11
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Explosao

1,2,3,4,5,6,7,8,1
0,11

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

TABELA 5.3 - EVENTOS EMERGENCIAIS PREVISTO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

EVENTOS COMPONENTES DO SISTEMA
Rede Coletora interceptores Elevatérias ETE Corpo Receptor

Estiagem
Precipitagoes Intensas 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Falta de Energia 2345e7 2345e7 2345e7
Falha mecanica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11
Rompimento 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11
Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10
Represamento 2,3,4,6,10
Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10
Impedimento de Acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10
Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de efluente 1,2,3,4,5,6,7,8,10
Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,79,13
Falta ao Trabalho 234,99 2,3,4,9 2,349
Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10
Depredacao 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11
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Incéndio

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Explosao

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

TABELA 5.4 - EVENTOS EMERGENCIAIS PREVISTO PARA PREVISTOS PARA SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES.

COMPONENTES DO SISTEMA

EVENTOS ACONDICIONAMENTO COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO DISPOSIGAO FINAL
Estiagem
Precipitagoes Intensas 2,345 2,345 2,345 2,3,4,5,12
Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,12
Falta de Energia 2345e7
Falha mecanica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11
Rompimento (Aterro) 2,3,4,5,6,10,12
Escorregamento (Aterro) 2,3,4,5,6,10,12
Impedimento de Acesso 2,345 2,3,4,5,13 2,3,4,5,13 2,3,4,5,13 2,3,4,5,12
Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de efluente 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10
Greve 2,3,4,79,13 2,3,4,79,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,79,12,13
Falta ao Trabalho 2,349 2,349 2,349 2,349
Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10
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EVENTOS

COMPONENTES DO SISTEMA

ACONDICIONAMENTO COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO DISPOSIGAO FINAL
Depredacgéao 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11
Incéndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15
Explosdo 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15

TABELA 5.5 - EVENTOS EMERGENCIAIS PREVISTOS PARA SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

COMPONENTES DO SISTEMA

EVENTOS REDE DE AREAS DE
BOCAS DE LOBO SEAEET CORPO RECEPTOR ENCOSTAS LRGN

Estiagem 3,4,5,6
Precipitagdes Intensas 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12
Enchentes 3,4,5,6,7,15 3,4,5,6,7,15 3,4,5,6,7,15
Rompimento (Barramento) 3,4,5,6,7,15
Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10
Represamento 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10
Escorregamento (Aterro) 3,4,5,6,7,15
Impedimento de Acesso 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7
Vazamento 3,4,5,6,7,8,10 3,4,5,6,7,8,10
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COMPONENTES DO SISTEMA
EVENTOS REDE DE AREAS DE
BOCAS DE LOBO CORPO RECEPTOR ENCOSTAS
DRENAGEM ALAGAMENTO
Greve 2,3,4,7,9,13
Falta ao Trabalho 2,3,4,9
Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10
Depredacao 3,4,5,6,7 3,4,56,7 3,4,5,6,7

5.5 PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAGCAO OPERACIONAL DO PAE-SAN.

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Basico prevé os cenarios de emergéncia e as respectivas agdes
para mitigacao, entretanto, estas a¢des deverao ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalizacéo.

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalizacdo do PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem
contemplados nesta estruturagao.

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estao baseados nas funcionalidades gerais de uma situacédo de emergéncia.
Assim, o PAE-SAN devera estabelecer as responsabilidades das agéncias publicas, privadas e ndo governamentais envolvidas na
resposta as emergéncias, para cada cenario e respectiva acao.

Medidas para a elaboracao do PAE-SAN

Medidas para a validagcao do PAE-SAN
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Medidas para a atualizacdo do PAE-SAN
A partir destas orientagbes, a administragdo municipal através de pessoal designado para a finalidade especifica de
coordenar o PAE-SAN, podera estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta

para auxilio em condigdes adversas dos servigos de saneamento basico.
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GSiNTESE DOS MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAGCAO
SISTEMATICA DA EFICIENCIA E EFICACIA DAS AGCOES PROGRAMADAS
E MECANISMOS DE PARTICIPACAO SOCIAL NESTE PROCESSO.

A Fase VI do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no volume
7, propos acdes para os mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica
da eficiéncia e eficacia das agbes programadas e participagdo social. A seguir é

apresentada uma sintese das informacdes que se encontram detalhadas nesta fase.

6.1.1 Sintese dos instrumentos de monitoramento e avaliagao dos
resultados do PMSB

A fim de acompanhar o processo de efetivagcdo quantitativa e qualitativa das
acdes e demandas planejadas, se faz relevante a adogdo de indicadores para
avaliagcdo da procedéncia do plano, disponibilizando estatisticas, indicadores e
outras informacdes relevantes para a caracterizacdo da demanda e da oferta de
servicos publicos de saneamento basico e permitindo e facilitando o monitoramento
e avaliacdo da eficiéncia e da eficacia da prestacdo dos servicos de saneamento
basico.

Diante destas premissas, apresentam-se alguns mecanismos avaliadores das
condicbes de atendimento dos servicos de saneamento basico. Destaca-se a
necessidade de avaliacdo anual a partir dos indicadores apresentados no SNIS —
Sistema Nacional de Informacgdes de Saneamento, vinculado a FUNASA.

Outro indicador de avaliacdo é a revisao do ISA — Indicador de Salubridade
Ambiental do municipio, a partir da metodologia usada na Fase IV do PMSB. Esta
nota de saneamento do municipio pode indicar a evolugdo global do setor no

municipio, ao passo em que o SNIS indica a evolugao por item.

6.1.2 Sintese dos instrumentos de controle social e de transparéncia e
divulgagao das agoes
O estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participagao e controle
social na gestdo da politica de saneamento basico estda também presente nas
orientacdes exaradas pela Resolucdo Recomendada do Conselho das Cidades n°
75, de 02 de julho de 2009. Em seu art. 2° item VIII estabelece que essa
participagdo far-se-a presente “nas atividades de planejamento e regulacdo e



fiscalizagdo dos servigos na forma de conselhos da cidade ou similar em carater
deliberativo”. Ja o seu art. 3°, estabelece em seu item |, que a efetiva participacéo da
sociedade deve ser garantida “tanto na etapa de formulacdo da Politica e de
elaboragao e revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico em todas as suas
etapas, inclusive o diagndstico, quanto no Controle Social , em todas as fungdes de

Gestao”.

6.1.2.1 Conselho Municipal de Saneamento

Os assuntos referentes ao saneamento basico devem ser do conhecimento
dos conselheiros, que procuram esclarecer a populagdo, receber as queixas e
reclamacgoes, negociar com os outros Conselhos e Secretarias acdes que melhorem
a qualidade de vida do cidadao, estabelecendo mecanismos de integragdo com as
politicas de saude, meio ambiente, recursos hidricos, desenvolvimento urbano,
habitacdo e demais politicas correlatas (Resolugdo Recomendada do Conselho das
Cidades n°® 75, de 02 de julho de 2009, art. 2°, item Xl) ; bem como examinar e
investigar fatos denunciados no Plenario, relacionados as acgdes e servigos
concernentes a sua atuacao.

As reunides realizadas pelo Conselho Municipal de Saneamento’ devem ser
abertas a qualquer cidaddo. Todos podem se manifestar, mas o direito ao voto é

exclusivo do Conselheiro.

Os conselheiros devem ser representantes, segundo a Lei Federal n°
11.445/2007:
| - dos titulares dos servicos;
Il - de o6rgdos governamentais relacionados ao setor de
saneamento basico;
Il - dos prestadores de servigos publicos de saneamento
basico;

IV - dos usuarios de servicos de saneamento basico;

7 § 12 As fungbes e competéncias dos o6rgdos colegiados a que se refere o caput deste artigo
poderao ser exercidas por 6rgéos colegiados ja existentes, com as devidas adaptagbes das leis que

oS criaram.



V - de entidades técnicas, organizagbes da sociedade civil e de
defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento
basico.

A presente lei ndo determina o numero de conselheiros, desde que estejam
presentes representantes das entidades acima relacionadas. Contudo, o Decreto n°
5.031, de 02 de abril de 2004 e a Resolugdo Recomendada n° 13, de 16 de junho de
2004, do Conselho Nacional das Cidades, salientam que a sociedade civil
organizada tera maior representatividade (60%) sobre o poder publico (40%) neste
Conselho.

Para atender aos pressupostos legais enfeixados pela Lei Federal n.°
11.445/2007 e pelo Decreto n.° 7.217/2010, o Municipio devera criar, 6rgao
colegiado, de carater consultivo ou a adaptagdo de um 6rgéo colegiado ja existente,

com as devidas adaptagdes das leis que os criaram.

6.1.2.2 Audiéncia Publica

A audiéncia publica se destina a obter manifestacbes orais e provocar
debates em sessdo publica especificamente designada acerca de determinada
matéria.

E considerada uma instdncia no processo de tomada da decisdo
administrativa ou legislativa, através da qual a autoridade competente abre espago
para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisdo tenham

oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo.

6.1.2.3 Consulta Publica

E o mecanismo que possibilita que o cidaddo comum opine sobre questdes
técnicas formalizando-se através de pegas formais introdutérias.

A consulta publica é utilizada por diversos 6érgdos da administragéo publica e
por algumas entidades na elaboragéo de projetos, resolu¢gées ou na normatizagao

de um determinado assunto.



6.1.2.4 Conferéncia

A Conferéncia Municipal de Saneamento Basico deve ser realizada a cada
dois anos, servindo para subsidiar a formulacdo da politica e a elaboracdo ou
reformulacdo do PMSB. E uma forma eficaz de mobilizagdo, por permitir a
democratizagcdo das decisbes e o controle social da agao publica. Possibilita a
construgcdo de pactos sociais na busca de politicas democraticas de saneamento e
de servicos de saneamento, com atendimento universal e de boa qualidade,
contribuindo para a construgao da cidadania.

Na figura a seguir € apresentada uma sintese dos mecanismos acima

apresentados, com sua composicao e atribuigdes.

Conselho Municipal - Avaliacdo e revisao
e SheaaE - Art. 47, dalei 11.445/2007 =* | do PMSB

Elaboracioe
e 1
Audiéncia Publica -3  Sociedade Civil —_— E:»fl}ls;c-a; ZME,'S‘B

da lei 11.445/2007

Elaboracao e
Revisdodo PMSE.
Art. 19, 85° e 51,
da lei 11.445/2007

Consulta Publica — | oociedade Civil —_—

Subsidiara
formulagédo da
politica, elaboracao
erevisdodo PMSE

Conferéncia
Municipal de i | Sociedade Civil —
Saneamento Basico

Figura 6.1:Sintese dos Mecanismos de Controle Social

6.1.3 Mecanismos de transparéncia e divulgag¢ao das a¢ées do plano

Além dos instrumentos de controle social instituidos no Sistema Municipal de

Saneamento, outras formas de acompanhamento das acdes e de participacao



popular podem ser estimuladas pelos mecanismos de transparéncia e divulgag¢des

das agdes do Plano Municipal de Saneamento Basico como:

e indicadores setoriais gerados no Diagndstico (Fase Il) e apresentados como
ferramenta de avaliagédo neste relatério, que devem ser divulgados no site do
Sistema Nacional de Informagbdes de Saneamento — SNIS, cujo link deve
estar no site da prefeitura;

e 0 sistema de informagdes do PMSB disponibilizado no site da SDS que
apresenta na integra o Plano e propicia uma consulta especifica por tema ou
periodo, conforme apresentado na FASE VII, cujo link deve estar no site da
prefeitura;

e a versao final do Plano, contendo uma sintese de cada fase do projeto,
disponibilizada no site da prefeitura e com versdes impressas para consulta
publica;

e Atas das reunides do conselho municipal de saneamento publicadas no site
da prefeitura;

e Relatério anual de agdes nos setores de saneamento compatibilizadas com
as metas propostas publicado no site da prefeitura.

Todas as agdes de participacao social durante a elaboragcdo do PMSB foram
amplamente divulgadas em radios, jornais e sites, estando compiladas na Fase | do
Plano. A divulgacdo das agbes executadas no cumprimento das metas, das
discussdes do conselho, dos demais mecanismos de controle social e transparéncia
devem dar continuidade a esta agao, tendo carater permanente.

Desta forma, o tema saneamento pode ser discutido de forma mais
abrangente e com maior entendimento por parte da populagdo, podendo auxiliar na

orientacido de acdes adequadas em relacdo ao tema.
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7 SINTESE DA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES DO PLANO DE
SANEAMENTO

A Fase VIl do Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentada no
volume 8, propos a elaboracdo do Sistema de Informagbes do Plano de
Saneamento. A seguir € apresentada uma sintese das informagdes que se
encontram detalhadas nesta fase.

A Fase VIl do PMSB teve como produto a criagdo de uma infra-estrutura de
geo-informagdo para o acesso e permeabilidade das informagdes cadastrais e
tematicas contidas no diagnostico, prognosticos, programas e agdes no apoio aos
processos de gerenciamento do PMSB.

Esta ferramenta visa dar suporte aos gestores do saneamento basico e das
esferas participativas, propiciando transparéncia na informacdo e possibilitando
capacitagdes e troca de experiencias a partir do acesso a experiéncias de outros

municipios.

O sistema de informacgdes foi implementado a partir das seguintes etapas:

« Estruturacao cartografica;
« Estruturacao e configuragéo do projeto SIG;

« Geoprocessamento corporativo.

7.1 Base Cartografica

Para a formacdo do mapa base do geoprocessamento foram abordados
planos de informacédo contido na base cartografia plani-altimétrica nas escalas
1:50.000 e 1:100.000 do IBGE adquiridas a Epagri, limites das microbacias e regides
hidrograficas da SDS e limites fisico-politicos do IPGE na escala 1:500.000.

7.2 Base Cartografica Especifica

Os elementos tematicos referentes ao levantamento as condicionantes CDP
para o apoio ao desenvolvimento do diagnéstico e planos de saneamento. Os

elementos cadastrados sdo ocorréncias pontuais classificas segundo os setores de:



Agua, ou Esgoto, Residuos ou Drenagem e respectivos marcadores Condicionante,

Deficiéncia e Potencialidade;

7.3 Imagens Orbitais e Ortofotos

Incorporagao de imagens orbitais CBERS Il HCR georreferenciada obtidas do

Site do INPE, disponiveis apenas para alguns municipios.

7.4 Estruturacao e configuragao do projeto de SIG

Foram implementadas as estruturas de dados do projeto SIG, para o
atendimento das demandas do PMSB. Nesta etapa estabeleceu-se a forma de
acesso, formato de publicagédo do universo de informagdes cartograficas, literais e
tematicas. Populou-se a base de dados com a base cartografica e ortoimagens.

Foram efetuados a carga de dados dos levantamentos das demandas CDP
realizados em campo de cada area de estudo: Socio-Econdémico e Ambiental, Coleta
de Residuos Sélidos, Esgoto, Abastecimento e Drenagem, bem como dos resultados
na forma de progndsticos.

Definiu-se que o projeto SIG incorporaria todos os documentos relevantes aos
planos, na forma de arquivos em associados a pesquisa dos municipios. Foi criada a
estrutura para receber estas informagdes como segue:

a) Participacao Social,

b)

c) Prognéstico;
d)

Diagnastico;

Plano.

7.5 Implantagao do Sistema SIG na WEB - VGWebMap

O sistema disponibilizado aos usuarios € um ambiente de geoprocessamento
WEB, proporcionando acesso com controle seletivo de acesso as informagdes do
Plano PMSB, na forma de funcbes de pesquisa, consultas, mapas tematicos e

imagens.



O sistema servidor de aplicacdo tem licenciamento para uso dentro da

estrutura administrativa da SDS, gestor do PMSB, sendo o cliente de uso ilimitado

de nimero de usuarios.

O sistema WEB possui as seguintes interfaces e funcionalidades, com

controle seletivo de acesso a determinadas informacgdes cadastrais, com no minimo

as funcionalidades descritas a seguir:

a)

b)

Area de navegacdo normal, paralela e sobreposta para
comparagdes temporais e tematicas;

Navegagdo de mapas com recursos de ampliagcdo (zoom in) e
reducao (zoom out), arrastamento do mapa em exibigdo a partir de
um ponto indicado na vista (pan), enquadramento de area
retangular definida interativamente, uso do “scroll” do mouse para
zoom in/out;

Pesquisa e consultas aos dados tematicos e especificos do plano;
Gerador de graficos;

Informagdes de escala grafica, coordenadas, legenda e mapa
chave (localizagédo da area de navegacgao);

Controles de visualizagdo automatica (por nivel de zoom) das
feicbes (mapa base) e ortofotos;

Controle por categoria de usuarios, para seu direcionamento a
mapas tematicos e pesquisas especificas;

Comandos de medigao comprimento e areas;

Exportacao de resultados de pesquisa para arquivos CSV;
Recuperacao de informacdes através de selecao de elementos no
mapa;

Localizagao de elementos através de selecao (simples ou multiplas)
de resultados de pesquisa;

Publicacdo e impressao de mapas em formato A4 e A3 em retrato e

paisagem;

m) Interface de gerenciamento do sistema.
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8 MINUTA PROJETO DE LElI - POLITICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTE

Projeto de Lei n° XX/2010.

Estabelece a Politica Municipal de Saneamento Basico do Municipio de
Bandeirante e outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTE, SANTA CATARINA, no uso de
suas atribui¢cdes, faz saber a todos os habitantes deste Municipio, que a Camara

Municipal de Bandeirante aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO |
DA POLITICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Secao |

Das Disposigdes Preliminares

Art. 1° A Politica Municipal de Saneamento Basico reger-se-a pelas
disposi¢cbes desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas deles
decorrentes e tem por finalidade assegurar a prote¢cdo da saude da populagédo e a
salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a

execucao das acodes, obras e servigos de saneamento basico do Municipio.

Art. 2° Para os efeitos desta lei considera-se:

| - saneamento basico: conjunto de servigos, infra-estruturas e instalagoes
operacionais de:

a) abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades, infra-
estruturas e instalagbes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel,
desde a captacao até as ligagdes prediais e respectivos instrumentos de medicao;

b) esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infra-estruturas e
instalacbes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicdo final
adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagbes prediais até o seu langamento
final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de residuos solidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalagcdes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e



destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varrigdo e limpeza de
logradouros e vias publicas;

d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infra-estruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,
de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes de cheias,
tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas;

Il - universalizagao: ampliagdo progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados ao saneamento basico;

[l - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a
sociedade informacdes, representacdes técnicas e participagdes nos processos de
formulacao de politicas, de planejamento e de avaliagao relacionados aos servigos
publicos de saneamento basico;

IV - subsidios: instrumento econdmico de politica social para garantir a
universalizagao do acesso ao saneamento basico, especialmente para populacdes e
localidades de baixa renda;

V - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados,
nucleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundacédo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE.

Art. 3° Os recursos hidricos nao integram os servigos publicos de saneamento
basico.

Paragrafo unico. A utilizagdo de recursos hidricos na prestagdo de servigos

publicos de saneamento basico, inclusive para disposi¢do ou diluicdo de esgotos e

outros residuos liquidos, € sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei n°
9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 4° Nao constitui servico publico a acdo de saneamento executada por
meio de solucdes individuais.

Art. 5° Compete ao Municipio organizar e prestar direta ou indiretamente os
servicos de saneamento basico de interesse local.

§ 1° Os servicos de saneamento basico deverao integrar-se com as demais
funcgdes essenciais de competéncia municipal, de modo a assegurar prioridade para
a seguranca sanitaria e o bem-estar de seus habitantes.

§ 2° A prestacao de servigos publicos de saneamento basico no municipio

podera ser realizada por:



| — 6rgdo ou pessoa juridica pertencente a Administragdo Publica municipal,
na forma da legislacao;
Il — pessoa juridica de direito publico ou privado, desde que atendidos os

requisitos da Constituicdo Federal e da Lei n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Secao Il

Dos Principios

Art. 6° A Politica Municipal de Saneamento Basico orientar-se-a pelos
seguintes principios:

| - universalizagdo do acesso;

Il - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servigos de saneamento basico, propiciando
a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficacia das agoes e resultados;

Il - abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
dos residuos sélidos realizados de formas adequadas a saude publica e a protecao
do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servigos de drenagem e
de manejo das aguas pluviais adequados a saude publica e a seguranga da vida e
do patriménio publico e privado;

V - adogcdo de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;

VI - articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitacdo, de combate a pobreza e de sua erradicacido, de protecdo ambiental, de
promog¢ao da saude e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator determinante;

VII - eficiéncia e sustentabilidade econémica;

VIII - utilizagcdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuarios e a adogao de solugdes graduais e progressivas;

IX - transparéncia das acbes, baseada em sistemas de informacbes e
processos decisorios institucionalizados;

X - controle social,

Xl| - segurancga, qualidade e regularidade;



XII - integragédo das infra-estruturas e servigos com a gestado eficiente dos

recursos hidricos.

Secao lll

Dos Objetivos

Art. 7° Sao objetivos da Politica Municipal de Saneamento Basico:

| - contribuir para o desenvolvimento e a redugao das desigualdades locais, a
geracado de emprego e de renda e a inclusio social;

Il - priorizar planos, programas e projetos que visem a implantagcéo e
ampliacdo dos servicos e agdes de saneamento basico nas areas ocupadas por
populagdes de baixa renda;

Il - proporcionar condigbes adequadas de salubridade sanitaria as
populagdes rurais e de pequenos nucleos urbanos isolados;

IV - assegurar que a aplicagado dos recursos financeiros administrados pelo
poder publico dé-se segundo critérios de promogdo da salubridade sanitaria, de
maximizacao da relagcao beneficio-custo e de maior retorno social,

V - incentivar a adogao de mecanismos de planejamento, regulagdo e
fiscalizagdo da prestagao dos servigos de saneamento basico;

VI - promover alternativas de gestdo que viabilizem a auto-sustentagao
econdmica e financeira dos servicos de saneamento basico, com énfase na
cooperagao com o0s governos estadual e federal, bem como com entidades
municipalistas;

VIl - promover o desenvolvimento institucional do saneamento basico,
estabelecendo meios para a unidade e articulacdo das acdes dos diferentes
agentes, bem como do desenvolvimento de sua organizagdo, capacidade técnica,
gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as especificidades locais;

VIII - fomentar o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, a adogao de
tecnologias apropriadas e a difusdo dos conhecimentos gerados de interesse para o
saneamento basico;

IX - minimizar os impactos ambientais relacionados a implantacédo e
desenvolvimento das agbes, obras e servigos de saneamento basico e assegurar
que sejam executadas de acordo com as normas relativas a protecdo do meio

ambiente, ao uso e ocupacdo o solo e a saude.



Secao IV

Das Diretrizes Gerais

Art. 8° A execucao da politica municipal de saneamento basico sera de
competéncia da Secretaria Municipal da Administracdo, que distribuira de forma
transdisciplinar em todas as Secretarias e 6rgao da Administracdo Municipal
respeitada as suas competéncias.

Art. 9° A formulagdo, implantacdo, funcionamento e aplicacdo dos
instrumentos da Politica Municipal de Saneamento Basico orientar-se-do pelas
seguintes diretrizes:

| - valorizagdo do processo de planejamento e decisdo sobre medidas
preventivas ao crescimento caotico de qualquer tipo, objetivando resolver problemas
de dificuldade de drenagem e disposicdo de esgotos, poluicdo e a ocupagao
territorial sem a devida observancia das normas de saneamento basico previstas
nesta lei, no Plano Municipal de Saneamento Basico e demais normas municipais;

Il — adogdo de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em
consideragdao fatores como nivel de renda e cobertura, grau de urbanizagéo,
concentragao populacional, disponibilidade hidrica, riscos  sanitarios,
epidemioldgicos e ambientais;

Il - coordenagdo e integragdo das politicas, planos, programas e acodes
governamentais de saneamento, saude, meio ambiente, recursos hidricos,
desenvolvimento urbano e rural, habitacédo, uso e ocupagao do solo;

IV - atuagao integrada dos 6rgdos publicos municipais, estaduais e federais
de saneamento basico;

V - consideragao as exigéncias e caracteristicas locais, a organizagao social e
as demandas socio-econémicas da populagao;

VI - prestacdo dos servigos publicos de saneamento basico orientada pela
busca permanente da universalidade e qualidade;

VII - agdes, obras e servigos de saneamento basico planejados e executados
de acordo com as normas relativas a protecédo ao meio ambiente e a saude publica,
cabendo aos orgaos e entidades por elas responsaveis o licenciamento, a
fiscalizacdo e o controle dessas acgdes, obras e servicos, nos termos de sua

competéncia legal;



VIl - a bacia hidrografica devera ser considerada como unidade de
planejamento para fins de elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico,
compatibilizando-se com o Plano Municipal de Saude e de Meio Ambiente, com o
Plano Diretor Municipal e com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da regido, caso
existam;

IX - incentivo ao desenvolvimento cientifico na area de saneamento basico, a
capacitagao tecnoldgica da area, a formacao de recursos humanos e a busca de
alternativas adaptadas as condi¢des de cada local;

X - adogao de indicadores e parametros sanitarios e epidemioldgicos e do
nivel de vida da populacdo como norteadores das agdes de saneamento basico;

XlI - promogao de programas de educacgao sanitaria;

XII - estimulo ao estabelecimento de adequada regulagéo dos servigos;

Xl - garantia de meios adequados para o atendimento da populagéo rural
dispersa, inclusive mediante a utilizacdo de solucbes compativeis com suas
caracteristicas econdmicas e sociais peculiares;

XIV - adogéo de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em
consideragao fatores como nivel de renda e cobertura, grau de urbanizagéo,
concentracao populacional, disponibilidade hidrica, riscos sanitarios,

epidemioldgicos e ambientais;

CAPITULO Il
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Secao |

Da Composigao

Art. 10° A Politica Municipal de Saneamento Basico contara, para execucao
das acdes dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Basico.

Art. 11 O Sistema Municipal de Saneamento Basico fica definido como o
conjunto de agentes institucionais que no ambito das respectivas competéncias,
atribuicoes, prerrogativas e fungdes, integram-se, de modo articulado e cooperativo,
para a formulagcdo das politicas, definicdo de estratégias e execucao das acdes de
saneamento basico.

Art. 12 O Sistema Municipal de Saneamento Basico é composto dos

seguintes instrumentos:



| - Plano Municipal de Saneamento Basico;

Il - Conselho Municipal de Saneamento Basico;

[l = Fundo Municipal de Saneamento Basico;

IV — Sistema Municipal de Informag¢des em Saneamento Basico.

V — Conferéncia Municipal de Saneamento Basico

Secao Il
Do Plano Municipal de Saneamento Basico

Art. 13 Fica instituido o Plano Municipal de Saneamento Basico, anexo unico,
documento destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnologicos,
humanos, econdmicos e financeiros, com vistas ao alcance de niveis crescentes de
salubridade ambiental para a execucdo dos servigos publicos de saneamento
basico, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal n° 11.445/2007.

Art. 14 O Plano Municipal de Saneamento Basico contemplara um periodo de
20 (vinte) anos e contém, como principais elementos:

| - diagndstico da situacao atual e seus impactos nas condigdes de vida, com
base em sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais,
socioecondmicos e apontando as principais causas das deficiéncias detectadas;

Il - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalizagdo,
admitindo solug¢des graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os
demais planos setoriais;

lll - programas, projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as
metas, de modo compativel com os respectivos planos plurianuais, identificando
possiveis fontes de financiamento;

IV - agdes para emergéncias e contingéncias;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica da eficiéncia e
eficacia das agdes programadas.

VI — Adequacao legislativa conforme legislagao federal vigente.

Art. 15 O Plano Municipal de Saneamento Basico, instituido por esta lei, sera
avaliado anualmente e revisado a cada 4 (quatro) anos.

§ 1° O Poder Executivo Municipal devera encaminhar as alteragdes

decorrentes da revisao prevista no caput a Camara dos Vereadores, devendo



constar as alteragdes, caso necessario, a atualizacdo e a consolidacdo do plano
anteriormente vigente.

§ 2° A proposta de revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico devera
seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrograficas em que estiver inserido,
bem como elaborada em articulagédo com a prestadora dos servigos.

§ 3° A delegagdo de servico de saneamento basico nado dispensa o
cumprimento pelo prestador do respectivo Plano Municipal de Saneamento Basico
em vigor a época da delegacao.

§ 5° O Plano Municipal de Saneamento Basico, dos servigos publicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario engloba integralmente o territério do
ente do municipio.

Art. 16 Na avaliagao e revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico,
tomar-se-a por base o relatério sobre a salubridade ambiental do municipio.

Art. 17 O processo de revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico dar-

se-a com a participagao da populagao.

Secao lll

Do Controle Social de Saneamento Basico

Art. 18 Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Basico, de carater
deliberativo, sendo assegurada a representagao de forma paritaria das organizagdes
nos termos da Lei Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, conforme segue:

| — titulares de servico:

Il — representantes de 6rgdos do governo municipal relacionado ao setor de
Saneamento Basico:

| — representante dos prestadores de servicos publicos:

Il - representante dos usuarios de saneamento basico:

lIl — representantes de entidades técnicas:

IV — representantes de organiza¢des da sociedade civil:

V — representante de entidades de defesa do consumidor:

§ 1° Cada segmento, entidade ou 6rgao indicara um membro titular e um
suplente para representa-lo no Conselho Municipal de Saneamento Basico.

§ 2° O mandato do membro do Conselho sera de dois anos, podendo haver

reconducao.



Art. 19 O Conselho Municipal de Saneamento Basico tera como atribuicédo
auxiliar o Poder Executivo na formulacdo da politica municipal de saneamento
basico.

Art. 20 O Conselho Municipal de Saneamento Basico sera presidido pelo
Secretario XX e secretariado por um (a) servidor (a) municipal efetivo (a)
designado(a) para tal fim.

Art. 21 O Conselho deliberara em reunido propria suas regras de
funcionamento que comporéo seu regimento interno, a ser homologado pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, onde constara entre outras, a periodicidade de suas
reunioes.

Art. 22 As decisdes do Conselho dar-se-ao, sempre, por maioria absoluta de

seus membros.

Secao lll

Do Fundo Municipal de Saneamento Basico — FMSB

Art. 23 Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Basico - FMSB, como
orgao da Administragdo Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de Bandeirante.

§1° Os recursos do FMSB serao aplicados exclusivamente em saneamento
basico no espaco geopolitico do Municipio; apds consulta ao Conselho Municipal de
Saneamento

§2° A supervisdo do FMSB sera exercida na forma da legislagao préopria e, em
especial, pelo recebimento sistematico de relatérios, balangos e informagdes que
permitam o acompanhamento das atividades do FMS e da execug¢ao do orgcamento
anual e da programacao financeira aprovados pelo Executivo Municipal.

Art. 24 Os recursos do FMSB serao provenientes de:

| - Repasses de valores do Orgamento Geral do Municipio;

Il - Percentuais da arrecadacao relativa a tarifas e taxas decorrentes da
prestacdo dos servigos de captacao, tratamento e distribuicdo de agua, de coleta e
tratamento de esgotos, residuos sdlidos e servigos de drenagem urbana;

[l - Valores de financiamentos de instituicdes financeiras e organismos
multilaterais publicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;

IV - Valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas juridicas de direito

privado ou publico, nacionais ou estrangeiras;



V - Doagdes e legados de qualquer ordem.

Art. 25 O resultado dos recolhimentos financeiros sera depositado em conta
bancaria exclusiva e poderao ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de
maior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente
poderao ser usados para as finalidades especificas descritas nesta Lei.

Art. 26 O Orcamento e a Contabilidade do FMSB obedecerdo as normas
estabelecidas pela Lei n° 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, bem como as
instru¢des normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e as
estabelecidas no Orcamento Geral do Municipio e de acordo com o principio da
unidade e universalidade.

Paragrafo unico - Os procedimentos contabeis relativos ao FMS serdao
executados pela Contabilidade Geral do Municipio.

Art. 27 A administragdo executiva do FMS sera de exclusiva responsabilidade
do Municipio.

Art. 28 O Prefeito Municipal, por meio da Contadoria Geral do Municipio,
enviara, mensalmente, o Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins

legais.

Secgao IV
Sistema Municipal de Informag6es em Saneamento Basico

Art. 29 Fica instituido Sistema Municipal de Informagdes em Saneamento
Basico, que possui como objetivos:

| - coletar e sistematizar dados relativos as condi¢des da prestacao dos
servigos publicos de saneamento basico;

Il - disponibilizar estatisticas, indicadores e outras informacdes relevantes
para a caracterizagcao da demanda e da oferta de servigos publicos de saneamento
basico;

Il - permitir e facilitar o monitoramento e avaliagdo da eficiéncia e da eficacia
da prestagao dos servicos de saneamento basico.

§ 1° As informagdes do Sistema Municipal de Informagdes em Saneamento
Basico sdo publicas e acessiveis a todos, devendo ser publicadas por meio da

internet.



§ 2° O Sistema Municipal de Informag¢des em Saneamento Basico devera ser

regulamentado em 180 dias, contados da publicagcéo desta lei.

Secgao IV

Da Conferéncia Municipal de Saneamento Basico

Art. 30 A Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, parte do processo de
elaboracdo e revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, contara com a
representacéo dos varios segmentos sociais e sera convocada pelo Chefe do Poder
Executivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento Basico.

§ 1° Preferencialmente serdo realizadas pré-conferéncias de saneamento
basico como parte do processo e contribuicdo para a Conferéncia Municipal de
Saneamento Basico.

§ 2° A Conferéncia Municipal de Saneamento Basico tera sua organizagéo e
normas de funcionamento definidas em regimento préprio, proposta pelo Conselho

Municipal de Saneamento Basico e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPITULO Il
DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

Art. 31 Sao direitos dos usuarios dos servicos de saneamento basico
prestados:

| - a gradativa universalizacdo dos servicos de saneamento basico e sua
prestacdo de acordo com os padrdes estabelecidos pelo 6rgédo de regulacéo e
fiscalizacao;

Il - o amplo acesso as informagdes constantes no Sistema Municipal de
Informagdes em Saneamento Basico;

Il - a cobranga de taxas, tarifas e precos publicos compativeis com a
qualidade e quantidade do servigco prestado;

IV - 0 acesso direto e facilitado ao érgéo regulador e fiscalizador;

V - ao ambiente salubre;

VI - o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a

que podem estar sujeitos;



VIl - a participagdo no processo de elaboragdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, nos termos do artigo 19 desta lei;

VIl - ao acesso gratuito ao manual de prestacédo do servigo e de atendimento
ao usuario.

Art. 32 Sao deveres dos usuarios dos servicos de saneamento basico
prestados:

| - o pagamento das taxas, tarifas e precos publicos cobrados pela
Administracdo Publica ou pelo prestador de servicos;

Il - o uso racional da agua e a manutengdo adequada das instalagoes
hidrossanitarias da edificacao;

lll - a ligagdo de toda edificacdo permanente urbana as redes publicas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario disponiveis;

IV - o correto manuseio, separacido, armazenamento e disposi¢ao para coleta
dos residuos solidos, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder publico
municipal;

V - primar pela retengdo das aguas pluviais no imével, visando a sua
infiltracdo no solo ou seu reuso;

VI - colaborar com a limpeza publica, zelando pela salubridade dos bens
publicos e dos imdveis sob sua responsabilidade.

VII — participar de campanhas publicas de promogao do saneamento basico.

Paragrafo Unico. Nos locais ndo atendidos por rede coletora de esgotos, é
dever do usuario a construcao, implantacdo e manutencao de sistema individual de
tratamento e disposicao final de esgotos, conforme regulamentacao do poder publico

municipal, promovendo seu reuso sempre que possivel.

CAPITULO IV
PRESTACAO DOS SERVICOS

Art. 33 A prestacdo dos servicos de saneamento basico atendera a requisitos
minimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos
aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuarios e as condi¢gdes operacionais
e de manutencdo dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e

contratuais.



Art. 34 Toda edificacdo permanente urbana sera conectada as redes publicas
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario disponiveis e sujeita ao
pagamento das tarifas e de outros pregos publicos decorrentes da conexao e do uso
desses servigos.

§ 1° Na auséncia de redes publicas de agua e esgotos, serdo admitidas
solugdes individuais de abastecimento de agua e de tratamento e disposi¢ao final
dos esgotos sanitarios, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e
pelos 6Orgédos responsaveis pelas politicas ambiental, sanitaria e de recursos
hidricos.

§ 2° A instalagao hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de
agua nao podera ser também alimentada por outras fontes.

Art. 35 Em situagao critica de escassez ou contaminagao de recursos hidricos
que obrigue a adog¢do de racionamento, declarada pela autoridade gestora de
recursos hidricos, o ente regulador podera adotar mecanismos tarifarios de
contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o
equilibrio financeiro da prestagéo do servigo e a gestdo da demanda.

Art. 36 Os prestadores de servicos de saneamento basico deverao elaborar
manual de prestacdo de servigo e atendimento ao usuario e assegurar amplo e

gratuito acesso ao mesmo.

CAPIiTULO V
ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS

Art. 37 Os servigos publicos de saneamento basico terdo a sustentabilidade
econdmico-financeira assegurada, mediante remuneragdo pela cobranga dos
Servicos:

| - de abastecimento de agua e esgotamento sanitario: preferencialmente na
forma de tarifas e outros pregos publicos, que poderao ser estabelecidos para cada
um dos servigos ou para ambos conjuntamente;

Il - de limpeza urbana e manejo de residuos solidos urbanos: taxas ou tarifas
e outros precgos publicos, em conformidade com o regime de prestacao do servigo ou

de suas atividades;



[l - de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive
taxas, em conformidade com o regime de prestacdo do servico ou de suas
atividades.

Paragrafo unico. Observado o disposto nos incisos | a lll do caput deste
artigo, a instituicdo das tarifas, pregos publicos e taxas para os servicos de
saneamento basico observarao as seguintes diretrizes:

| - prioridade para atendimento das fungcdes essenciais relacionadas a saude
publica;

Il - ampliacdo do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos
Servicos;

lll - geragdo dos recursos necessarios para realizacdo dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do servigo;

IV - inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;

V - recuperagao dos custos incorridos na prestagéo do servico, em regime de
eficiéncia;

VI - remuneracdo adequada do capital investido pelos prestadores dos
servicos;

VII - estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com
0s niveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranga na prestacdo dos
servicos;

VIII - incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servigos.

Art. 38 Os servigos de saneamento basico poderdo ser interrompidos pelo
prestador nas seguintes hipoteses:

| - situagbes de emergéncia que atinjam a seguranga de pessoas e bens;

Il - necessidade de efetuar reparos, modificagdes ou melhorias de qualquer
natureza nos sistemas;

lll - negativa do usuario em permitir a instalagao de dispositivo de leitura de
agua consumida, apos ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulagao indevida de qualquer tubulacdo, medidor ou outra instalacéo
do prestador, por parte do usuario; e

V - inadimplemento do usuario dos servicos de saneamento basico, do
pagamento das tarifas, apos ter sido formalmente notificado.

§ 1° As interrupgbes programadas serdo previamente comunicadas ao

regulador e aos usuarios.



§ 2° A suspensao dos servigos prevista nos incisos Ill e V do caput deste
artigo sera precedida de prévio aviso ao usuario, nao inferior a 30 (trinta) dias da
data prevista para a suspensao.

§ 3° Ainterrupgéo ou a restricdo do fornecimento de agua por inadimpléncia a
estabelecimentos de saude, a instituicdes educacionais e de internacao coletiva de
pessoas e a usuario residencial de baixa renda beneficiario de tarifa social devera
obedecer a prazos e critérios que preservem condigdes minimas de manuteng¢ao da
saude das pessoas atingidas, de acordo com as normas do 6rgao de regulagéo.

Art. 39 Os valores investidos em bens reversiveis pelos prestadores
constituirdo créditos perante o Municipio, a serem recuperados mediante a
exploragado dos servigos, nos termos das normas regulamentares e contratuais e,
quando for o caso, observada a legislagéo pertinente as sociedades por agoes.

§ 1° Nao gerardo crédito perante o Municipio os investimentos feitos sem
Onus para o prestador, tais como os decorrentes de exigéncia legal aplicavel a
implantacdo de empreendimentos imobiliarios e os provenientes de subvengdes ou
transferéncias fiscais voluntarias.

§ 2° Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciagao e os
respectivos saldos serdo anualmente auditados e certificados pela entidade
reguladora.

§ 3° Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados
poderdo constituir garantia de empréstimos aos delegatarios, destinados
exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo

contrato.

CAPITULO VI
REGULAGAO E FISCALIZAGAO

Art. 40 O municipio podera prestar diretamente ou delegar a organizagao, a
regulagéo, a fiscalizacdo e a prestagdo dos servicos de saneamento basico, nos
termos da Constituicdo Federal, da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei
n° 11.107, de 6 de abril de 2005, da Lei n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e da
Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 1° As atividades de regulacao e fiscalizagdo dos servigos de saneamento

basico poderao ser exercidas:



| — por autarquia com esta finalidade, pertencente a prépria Administragao
Publica;

Il - por 6rgédo ou entidade de ente da Federacdo que o municipio tenha
delegado o exercicio dessas competéncias, obedecido ao disposto no art. 241 da
Constituicao Federal;

Il - por consorcio publico integrado pelos titulares dos servigos.

Art. 41 Sao objetivos da regulagao:

| - estabelecer padrées e normas para a adequada prestacdo dos servigos e
para a satisfacao dos usuarios;

Il - garantir o cumprimento das condigdes e metas estabelecidas;

[l - definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econdmico e financeiro dos
contratos como a modicidade tarifaria, mediante mecanismos que induzam a
eficiéncia e eficacia dos servigos e que permitam a apropriagéo social dos ganhos
de produtividade.

Art. 42 A entidade reguladora editara normas relativas as dimensdes técnica,
econdbmica e social de prestacdo dos servicos, que abrangerdo, pelo menos, os
seguintes aspectos:

| - padrdes e indicadores de qualidade da prestacao dos servicos;

Il - requisitos operacionais e de manutencao dos sistemas;

lll - as metas progressivas de expansado e de qualidade dos servigos e o0s
respectivos prazos;

IV - regime, estrutura e niveis tarifarios, bem como os procedimentos e prazos
de sua fixagao, reajuste e revisao;

V - medicao, faturamento e cobranga de servicos;

VI - monitoramento dos custos;

VIl - avaliacdo da eficiéncia e eficacia dos servicos prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informacéao, auditoria e certificagcao;

IX - subsidios tarifarios e n&o tarifarios;

X - padrdes de atendimento ao publico e mecanismos de participagcado e
informacéo;

Xl - medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive racionamento;

§ 1° As normas a que se refere o caput deste artigo fixardo prazo para os
prestadores de servicos comunicarem aos usuarios as providéncias adotadas em

face de queixas ou de reclamacdes relativas aos servicos.



§ 2° As entidades fiscalizadoras deverdo receber e se manifestar
conclusivamente sobre as reclamagdes que, a juizo do interessado, nao tenham sido
suficientemente atendidas pelos prestadores dos servicos.

Art. 43 Os prestadores dos servigos de saneamento basico deverao fornecer
a entidade reguladora todos os dados e informagbes necessarias para o
desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e
contratuais.

§ 1° Incluem-se entre os dados e informagdes a que se refere o caput deste
artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar
servigcos ou fornecer materiais e equipamentos especificos.

§ 2° Compreendem-se nas atividades de regulacdo dos servicos de
saneamento basico a interpretacao e a fixacao de critérios para a fiel execu¢ado dos

contratos, dos servigos e para a correta administragao de subsidios.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 44 Sera instituido, em lei propria, o Fundo Municipal de Saneamento
Basico, a ser administrado em conjunto pela Secretaria de Obras e o Conselho
Municipal de Saneamento Basico.

Art. 45 Os 6rgdos e entidades municipais da area de saneamento basico
serao reorganizadas para atender o disposto nesta lei, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 46 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 47 Revogam-se as disposi¢cées em contrario.
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