

Nº OPERAÇÃO 1.060.089-60/2018	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE ACÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BANDERANTE			MUNICÍPIO / UF BANDERANTE - SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GASTÃO BENETTI ESQ. C/ RUA QUERINO SCARAVONATTI	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS, EM TRECHOS DAS RUAS GASTÃO BENETTI E QUERINO				APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS GASTÃO BENETTI E QUERINO	REPASSO 222.857,14
					CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 4.361,24
					227.218,38

Início Previsto  
mar-19

Etapla	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-19	Parcela 2 mai-19	Parcela 3 jun-19
		Parcela	-	(%)	27,46%	36,34%	36,20%
			-	Repasso (R\$)	61.192,69	80.989,79	80.674,76
			-	CP Fin. (R\$)	1.197,52	1.594,94	1.578,78
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	62.390,11	82.574,73	82.253,54
		Acumulado	-	(%)	27,46%	63,80%	100,00%
			222.857,14	Repasso (R\$)	61.192,69	142.182,38	222.857,14
			4.361,24	CP Fin. (R\$)	1.197,52	2.782,46	4.361,24
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
			227.218,38	Acum. Inv. (R\$)	62.390,11	144.964,84	227.218,38
1	Meta 1.	Pavimentação de via urbana e passeio - Rua Gastão Benetti trecho	97.489,05	Acumulado (%)	15,30%	100,00%	
				Acum. Inv. (R\$)	14.914,32	97.489,05	
1	Meta 2.	Pavimentação de via urbana e passeio - Rua Querino Scaravonatti	129.729,33	Acumulado (%)	36,60%	36,60%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	47.475,79	47.475,79	129.729,33