



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

PROJETO: UNIVERSALIZAÇÃO - PS 400029091

LOCAL: RUA CAÇADOR - CENTRO - BANDEIRANTE - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - (EM REAIS)				
ITEM	SERVIÇOS	30 Dias	60 Dias	Total
1	ABERTURA DE CAVAS, INSTALAÇÃO DOS POSTES COM ESTRUTURA DE REDE	8.498,71 100,00%		8.498,71
2	INSTALAÇÃO FIAÇÃO, ATERRAMENTOS	3.011,82 80,00%	752,95 20,00%	3.764,77
				0,00
	Valor da parcela Parcela acumulada	11.510,53 11.510,53	752,95 12.263,48	12.263,48

ENGº ELETRICISTA ALESSANDRO SULIS
CREA SC: 068655-4

SÃO MIGUEL DO OESTE, 11 DE MARÇO DE 2019