



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

PROJETO: REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE REDE - PS 400249590

LOCAL: RUA QUERINO SCARAVONATTI

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS) | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|-----------|
| ITEM | SERVIÇOS | 30 Dias | 60 Dias | Total |
| 1 | ABERTURA DE CAVAS, INSTALAÇÃO DOS POSTES COM ESTRUTURA DE REDE | 22.436,69 100,00% | | 22.436,69 |
| 2 | INSTALAÇÃO DA REDE, ATERRAMENTOS. | 5.441,71 60,00% | 3.627,81 40,00% | 9.069,52 |
| 5 | | | | 0,00 |
| Valor da parcela | | 27.878,40 | 3.627,81 | 31.506,21 |
| Parcela acumulada | | 27.878,40 | 31.506,21 | |

ENGº ELETRICISTA ALESSANDRO SULIS
CREA SC: 068655-4

SÃO MIGUEL DO OESTE, 11 DE MARÇO DE 2019