
  
Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirante

 
 BDI: 26,80%  

 DISCRIMINAÇÃO 1 2 3 4 5 6 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % % R$

AMPLIAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.093,68 100,00 0,85 1.093,68
2 INFRA-ESTRUTURA 628,55 100,00 0,49 628,55
3 SUPRA-ESTRUTURA 1.480,48 100,00 1,14 1.480,48
4 PAREDES 2.143,67 100,00 1,66 2.143,67
5 ESQUADRIAS E VIDROS 32.247,83 90,00 3.583,09 10,00 27,69 35.830,92
6 COBERTURAS E PROTEÇÕES 4.532,89 100,00 3,50 4.532,89
7 REVESTIMENTOS 5.212,06 100,00 4,03 5.212,06
8 PAVIMENTAÇÕES 5.526,12 80,00 1.381,53 20,00 5,34 6.907,65
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.495,32 30,00 5.822,42 70,00 6,43 8.317,74
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.573,65 50,00 5.573,65 50,00 8,61 11.147,30
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.757,19 70,00 1.181,65 30,00 3,04 3.938,85
12 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 291,52 30,00 680,21 70,00 0,75 971,73

13
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO

3.259,45 100,00 2,52 3.259,45

14 PINTURA 18.696,28 100,00 14,45 18.696,28
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 247,69 100,00 0,19 247,69

16
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 
SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
ELEVADO

25.000,00 100,00 19,32 25.000,00

SIMPLES   R$ 63.982,96 65.425,98 0,00 0,00 100,00 129.408,94
 ACUMULADO  R$ 63.982,96 129.408,94 129.408,94 129.408,94 129.408,94 129.408,94
 SIMPLES  % 49,44 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUMULADO % 49,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

            

               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO (MÊS)

Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 07/01/2019
ÁREA: 101,08m² (Reforma Parcial)
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Prefeito Municipal

_______________________
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