CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma Parcial da Escola Municipal Bandeirarie
Enderec¢o: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC

Data: 07/01/2019
AREA: 101,08m?2 (Reforma Parcial)

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirante BDI: 26,80%
PERIODO (MES)
DISCRIMINACAO 1 2 3 4 5 6 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % % R$
AMPLIACAO
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.093,68 100,0 0,85 1.093,64
2 [INFRA-ESTRUTURA 628,55 100,0 0,49 628,55
3 |SUPRA-ESTRUTURA 1.480,48 100,d0 1,14 1.480,44
4 |PAREDES 2.143,6f 100,90 1,66 2.143,61
5 |ESQUADRIAS E VIDROS 32.247,88 90,00 3.583,p9 10|00 27,69 35.830,9%
6 [COBERTURAS E PROTECOES 4.532,8p 100,90 3,50 4.532,89
7 |REVESTIMENTOS 5.212,04 100,00 4,03 5.212,04
8 [PAVIMENTACOES 5.526,12 80,0 1.381,93 20,00 534 6.907,64
9 [INSTALACOES ELETRICAS 2.495,32| 30,0d 5.822,42 70,00 6,43 8.317,74
10 INSTALAQOES HIDRAULICAS 5.573,65| 50,00 5.573,6p 50,40 8,61 11.147,3
11[INSTALACOES SANITARIAS 2.757,19 70,0( 1.181,85 30,00 3,04 3.938,84
12(LOUCAS E METAIS SANITARIOS 291,52 30,0q 680,2L 70,00 0,75 971,79
INSTALACOES PREVENTIVAS
13 CONTRA INCENDIO 3.259,4% 100,0p 2,52 3.259,44
14| PINTURA 18.696,28 100,00 14,45 18.696,2
15| SERVICOS COMPLEMENTARES 247,69 100,00 0,19 247,69
ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE
16(SUSTENTACAO DE RESERVATORIO 25.000,00 100,00 19,32| 25.000,0
ELEVADO
SIMPLES R$ 63.982,96 65.425,98 0,00 0,00 100,00] 129.408,94
ACUMULADO R$ 63.982,94 129.408,% 129.408,p4 129.404, 129.408,94 129.408,94
SIMPLES % 49,44 50,56 0,0p 0,40 0,00 0,p0
ACUMULADO % 49,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100J00
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